Sistema de Información Plan de Desarrollo

07/04/2009

Reporte de Metas por Objetivo Todas las Metas Ingresadas

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
01.1	Meta 1	1. A ENERO DE 2008: Desarrollo de un seminario - taller para los docentes del Departamento de ciencias básicas, diseño de metodologÃ-as para el desarrollo de estructuras de pensamiento y modelos cuantitativos.	Sonia Arciniegas Betancourt, Eduardo Ramirez Valencia	01/01/2008	31/01/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
01.1	Meta 2	2. A JUNIO revisión de todos los syllabus de ciencias básicas con metodologÃ-as y pedagogÃ-as para el desarrollo de estructuras de pensamiento complejo, actualización de bibliografÃ-a y verificación de su coherencia con las adquisiciones de medios documentales y bases de datos electrónicas realizadas por la Biblioteca de la Universidad incorporación de casos y publicaciones resultantes de los proyectos de investigación de la Universidad; evidencia de las metodologÃ-as para el desarrollo de la transversalidad.	Sonia Arciniegas Betancourt, Eduardo Ramirez Valencia	01/01/2008	30/06/2008	100%
01.1	Meta 3	3. A JUNIO desarrollo de un seminario - taller para los docentes de unidades anfitrionas en, diseño de metodologÃ-as para el desarrollo de estructuras de pensamiento en todas las unidades transversales.	Sonia Arciniegas Betancourt, Eduardo Ramirez Valencia	01/01/2008	30/06/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
01.1	Meta 4	'4. A JUNIO revisión de todos los syllabus de las unidades anfitrionas con metodologÃ-as y pedagogÃ-as para el desarrollo de estructuras de pensamiento complejo.	Sonia Arciniegas Betancourt, Eduardo Ramirez Valencia	01/01/2008	30/06/2008	100%
01.1	Meta 5	5. A DICIEMBRE se habrÃ; seleccionado un docente para su formación doctoral en la enseñanza de la matemática, quien asumirá el liderazgo en la creación de lÃ-neas de investigación en este campo y selección para la formación de especialistas. Los aspirantes al doctorado deberán presentar un proyecto que deberá estar avalado por VicerrectorÃ-a de Investigación y orientado a la formación de competencias matemáticas y Estudio de casos. El aspirante seleccionado iniciará su formación en el año 2009.	Sonia Arciniegas Betancourt, Eduardo Ramirez Valencia	01/01/2008	31/12/2008	100%
07.1 (A)	Meta 1	1. Formar a NOVIEMBRE a los docentes certificados EANTEC en el Diplomado de Formación a Formadores de emprendedores. (20 docentes)	Francisco Javier Matiz Bulla, Maria del Carmen Sanabria	01/01/2008	28/11/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
01.1	Meta 6	6. A JULIO: Segunda fase, Compra de equipos, materiales y reactivos de laboratorio. (QuÃ-mica, BiologÃ-a, Calidad y Materiales)	Sonia Arciniegas Betancourt, Eduardo Ramirez Valencia	01/01/2008	31/07/2008	100%
01.1	Meta 7	7.A SEPTIEMBRE, definición de IÃ-neas y los campos de interés a los que la Institución se orientará en el campo de la biotecnologÃ-a. Desarrollo de investigación en matemáticas aplicadas a la docencia, Investigación en matemáticas aplicadas a la solución de problemas organizacionales, TecnologÃ-as limpias, Desarrollo en inverstigación en FÃ-sica y QuÃ-mica aplicadas.	Sonia Arciniegas Betancourt, Eduardo Ramirez Valencia	01/01/2008	30/09/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
01.1	Meta 8	8. A NOVIEMBRE, selección para la formación de un master en Métodos Cuantitativos aplicados a las Organizaciones, quien asumirá el liderazgo en la creación de lÃ-neas de investigación en ése campo. Los aspirantes a la especialización deberán presentar un proyecto que deberá estar avalado por VicerrectorÃ-a de Investigación y orientado a la formación de competencias y Estudio de casos en Modelos Cuantitativos. El aspirante seleccionado iniciará su formación en enero de 2009.	Sonia Arciniegas Betancourt, Eduardo Ramirez Valencia	01/01/2008	28/11/2008	100%
01.1	Meta 9	9. A NOVIEMBRE, realizar estudio de requerimientos de equipos, materiales y reactivos para compra tercera fase de montaje de laboratorios a realizarse en 2009.	Sonia Arciniegas Betancourt, Eduardo Ramirez Valencia	01/01/2008	28/11/2008	100%
01.2	Meta 1	1. A JULIO presentar para consideración del Consejo Superior el Plan de Desarrollo de las Ciencias Sociales en la Universidad e iniciar su implementación.	Sonia Arciniegas Betancourt, Fernando Giraldo Garcia	01/01/2008	31/07/2008	95%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
05.1	Meta 1	'1.A DICIEMBRE, el 100% de las unidades anfitrionas de todos los programas incorporarÃ; el uso de casos desarrollados como resultado de los proyectos de Investigación de la Universidad.	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	01/01/2008	31/12/2008	100%
05.1	Meta 2	2. El 100% de los syllabus evidenciará la actualización de las referencias bibliográficas en coherencia con las adquisiciones de libros y bibliotecas virtuales realizadas por la Biblioteca de la Universidad. Reporte en JULIO	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	01/01/2008	31/07/2008	100%
05.1	Meta 3	3. El 100% de los syllabus se actualizará en todo su contenido, mÃ-nimo semestralmente. Reporte en JULIO	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	01/01/2008	31/07/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
05.2	Meta 1	1. 'A SEPTIEMBRE el 100% de las unidades de estudio anfitrionas evidenciarÃ; en sus syllabus las metodologÃ-as para el desarrollo de las competencias de: emprendimiento, investigación, multilingù¼Ã-smo, tecnologÃ-as de información, comunicación, formación integral, ciencias básicas, ética y responsabilidad social.	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	01/01/2008	30/09/2008	100%
07.1 (C)	Meta 14	14. EJECUCIÓN EANTEC. Desarrollo de un encuentro de buenas prÃ;cticas en metodologÃ-as de formación de emprendedores entre los docentes del programa emprendedor y los docentes de planta de las diferentes facultades y programas; reporte de logro en el mes de NOVIEMBRE.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	28/11/2008	100%
05.3	Meta 1	A JUNIO, 1. diseñar el cuadro de indicadores de gestión para la evaluación permanente del proceso de formación, teniendo como referente los estándares internacionales de acreditación.	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	01/01/2008	30/06/2008	80%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
05.3	Meta 2	 A MAYO incorporar el uso del cuadro de indicadores de gestión en todas las Facultades. 	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	01/01/2008	30/05/2008	55%
05.1	Meta 2	2. El 100% de los syllabus evidenciará la actualización de las referencias bibliográficas en coherencia con las adquisiciones de libros y bibliotecas virtuales realizadas por la Biblioteca de la Universidad. Reporte en DICIEMBRE	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	01/01/2008	31/12/2008	100%
05.1	Meta 3	3. El 100% de los syllabus se actualizará en todo su contenido, mÃ-nimo semestralmente. Reporte en DICIEMBRE	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	01/01/2008	31/12/2008	100%
05.3	Meta 3	3. A JUNIO en los programas de pregrado, incorporar semestralmente los resultados de las evaluaciones de aprendizaje por competencias de la primera semana, 50, 80 y 100. semestre en los procesos de toma de decisiones relacionados con la gestión curricular y la gestión docente de todas las Facultades.	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	30/06/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
05.3	Meta 4	4. A AGOSTO en posgrados incorporar los resultados del programa de evaluación del aprendizaje por competencias del primer semestre, para la toma de decisiones relacionada con la gestión curricular y docente.	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	01/01/2008	29/08/2008	100%
02.1	Meta 1	1. Cumplir las metas de matrÃ-cula de nuevos estudiantes en los diferentes perÃ-odos académicos de 2008. Reporte: FEBRERO.	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	31/03/2008	100%
02.1	Meta 1	Cumplir las metas de matrÃ-cula de nuevos estudiantes en los diferentes perÃ-odos académicos de 2008. Reporte: AGOSTO	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	30/09/2008	100%
02.1	Meta 2	2. Consolidar 2 nuevas alianzas institucionales con grandes organizaciones que reporten nuevos matriculados a la Universidad EAN. JUNIO	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	31/07/2008	100%
02.1	Meta 2	2. Consolidar 2 nuevas alianzas institucionales con grandes organizaciones que reporten nuevos matriculados a la Universidad EAN. DICIEMBRE	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	31/12/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
02.1	Meta 3	3. Mejorar el perfil de nuevos matriculados, ampliando el ingreso de estudiantes de estrato 4 en pregrado y estrato 5 en postgrado, tomando como referente los años anteriores; se mostrarÃ; resultado en FEBRERO.	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	29/02/2008	100%
02.1	Meta 3	3. Mejorar el perfil de nuevos matriculados, ampliando el ingreso de estudiantes de estrato 4 en pregrado y estrato 5 en postgrado, tomando como referente los años anteriores; se mostrarÃ; resultado en AGOSTO.	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	29/08/2008	100%
02.1	Meta 4	4. Diseñar y poner en marcha un programa especial de Alianza EAN - Colegios que permita su aplicabilidad en instituciones fuera de Bogotá para incrementar el número de estudiantes matriculados provenientes de fuera de Bogotá. Fecha: JUNIO.	Sandra Patricia Casas Castañ0	01/01/2008	30/06/2008	100%
02.1	Meta 5	5. Diseñar e implementar un programa de vinculación con nuevas instituciones técnicas y tecnológicas que permita aprovechar la homologación para la vinculación de nuevos estudiantes. Reporte: AGOSTO.	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	29/08/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
02.1	Meta 5	5. Diseñar e implementar un programa de vinculación con nuevas instituciones técnicas y tecnológicas que permita aprovechar la homologación para la vinculación de nuevos estudiantes. Reporte: DICIEMBRE	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	31/12/2008	100%
02.1	Meta 6	6. SEMESTRALMENTE, los Decanos y Directores de Posgrado apoyarán las actividades relacionadas con la promoción de los programas y con el apoyo a los procesos de selección de los estudiantes inscritos. MAYO	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	30/05/2008	100%
02.1	Meta 6	6. SEMESTRALMENTE, los Decanos y Directores de Posgrado apoyarán las actividades relacionadas con la promoción de los programas y con el apoyo a los procesos de selección de los estudiantes inscritos. SEPTIEMBRE	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	30/09/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
02.2	Meta 1	1. Implementar a JULIO en conjunto con el TIC el software de CRM que proporcione soporte para la gestión de nuevas matrÃ-culas. METAS T.I.C.: 'EN JUNIO haber seleccionado la plataforma CRM con el fin de proporcionar una herramienta que permita tener un conjunto de información de clientes potenciales de la Institución y a su vez retener los actuales de acuerdo al perfil.	Sandra Patricia Casas Castaño, Alfredo Diaz	01/01/2008	31/07/2008	100%
02.2	Meta 1	'1. Implementar a JULIO en conjunto con el TIC el software de CRM que proporcione soporte para la gestión de nuevas matrÃ-culas. METAS T.I.C.: 'EN JUNIO haber seleccionado la plataforma CRM con el fin de proporcionar una herramienta que permita tener un conjunto de información de clientes potenciales de la Institución y a su vez retener los actuales de acuerdo al perfil.	Sandra Patricia Casas Castaño, Alfredo Diaz	01/01/2008	31/07/2008	100%
02.2	Meta 2	2. A ABRIL 30 ampliar la capacidad de atención y prestación de servicio del Centro de Contacto en 3 cabinas telefónicas.	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	30/04/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
02.2	Meta 3	3. A JUNIO incorporar para las inscripciones de II Periodo AcadÃ@mico, mejoras al proceso de Admisiones y selección de nuevos aspirantes.	Sandra Rocio Valbuena Castillo, Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	30/06/2008	100%
02.2	Meta 4	'4. Efectuar en ENERO y JULIO una encuesta de servicio a los estudiantes nuevos que ingresen durante el 2008 a cursar los programas académicos de pregrado y postgrado, a fin de identificar acciones de mejoramiento.	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	31/01/2008	100%
02.2	Meta 4	'4. Efectuar en ENERO y JULIO una encuesta de servicio a los estudiantes nuevos que ingresen durante el 2008 a cursar los programas académicos de pregrado y postgrado, a fin de identificar acciones de mejoramiento.	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	31/07/2008	100%
02.2	Meta 5	5. Implementación de la nueva página web de la Universidad EAN a AGOSTO. (nueva)	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	29/08/2008	100%
02.2	Meta 6	6. Edición de dos números de la Revista IDEANDO, en MAYO (nueva)	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	30/05/2008	100%
02.2	Meta 6	6. Edición de dos números de la Revista IDEANDO, en NOVIEMBRE (nueva)	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	28/11/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
02.2	Metas TIC	METAS T.I.C.: 'EN JUNIO haber seleccionado la plataforma CRM con el fin de proporcionar una herramienta que permita tener un conjunto de información de clientes potenciales de la Institución y a su vez retener los actuales de acuerdo al perfil	Sandra Patricia Casas Castaño, Alfredo Diaz	01/01/2008	30/06/2008	100%
02.3	Meta 1	'1. A FEBRERO, implementar formalmente la versión preliminar del proceso anticipado para la deserción estudiantil en programas de pregrado y postgrados y disminuir, con el concurso de los directores de programas y Decanos, en un 1% la ausencia intersemestral	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	29/02/2008	100%
02.3	Meta 2	2. A MAYO desarrollar un proyecto adscrito a la IÃ-nea de investigación cultura y formación integral, sobre la permanencia estudiantil, diagnóstico y planes de mejoramiento. Incrementar en un 10% la cobertura en intervención a estudiantes vulnerables a desertar.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/05/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
02.3	Meta 3	3. A MAYO, tener identificados los estudiantes con discapacidad visible y diseñar polÃ-tica institucional frente a este segmento.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/05/2008	100%
02.3	Meta 4	4. A JUNIO contar con el plan de mejoramiento del programa de experiencia laboral durante el proceso de formación.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/06/2008	100%
02.3	Meta 5	5. Implementar a partir de JULIO, un sistema de CRM para incrementar el contacto con los estudiantes y aumentar el conocimiento de los mismos.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/07/2008	100%
03.1	Meta 1	A JUNIO 30 de 2008, proveer todas las vacantes de Docentes Auxiliares y Asistentes. El tiempo de respuesta para cubrir una vacante de docente serÃ; de un mes calendario.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/06/2008	85%
03.1	Meta 2	2. A 30 de SEPTIEMBRE de 2008 contar con la totalidad de docentes asociados y titulares. El tiempo de respuesta para cubrir una vacante de docente será de un mes calendario.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/09/2008	95%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
03.2	Meta 1	A DICIEMBRE contar con que el 30% de docentes vinculados en cualquier dedicación tenga MaestrÃ-a. Reporte de avance en MAYO	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/05/2008	100%
03.2	Meta 2	'1. A DICIEMBRE contar con que el 30% de docentes vinculados en cualquier dedicación tenga MaestrÃ-a. Reporte de avance en SEPTIEMBRE	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/09/2008	100%
03.2	Meta 3	Apoyar la realización de tres (3) nuevos doctorandos (docentes internos). Apoyar la realización de maestrÃ-a de cinco (5) docentes. A DICIEMBRE	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	31/12/2008	80%
03.3	Meta 1	Realizar dos (2) diplomados de competencias pedagógicas, uno a JUNIO	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/06/2008	100%
03.3	Meta 2	Realizar dos (2) diplomados de competencias pedagógicas, a NOVIEMBRE.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	28/11/2008	70%
03.3	Meta 3	3. Realizar dos diplomados de competencias en ambientes virtuales cubriendo el 100% docentes tiempo completo y 20% cátedra. JUNIO	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/06/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
03.3	Meta 4	4. Realizar dos diplomados de competencias en ambientes virtuales cubriendo el 100% docentes tiempo completo y 20% cátedra. NOVIEMBRE	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	28/11/2008	100%
03.3	Meta 5	5. Garantizar que a NOVIEMBRE el 100% de los docentes tengan nivel de inglés intermedio y avanzado.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	28/11/2008	100%
03.3	Meta 6	6. Certificar a OCTUBRE que el 80% de los docentes desarrollen competencias comunicativas orales y escritas.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	31/10/2008	80%
03.3	Meta 7	7. Como capacitación lograr a NOVIEMBRE que un Docente por Facultad realice un intercambio académico o empresarial a nivel internacional de por lo menos 2 meses.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	28/11/2008	20%
03.3	Meta 10	10. A JUNIO desarrollar en los docentes de Tiempo Completo habilidades en Gestión Integral de Proyectos.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/06/2008	50%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
03.3	Meta 8	8. Continuar con el apoyo a la formación de los Doctorandos matriculados actualmente en la Universidad Antonio de Nebrija: ofrecer un reporte de avance de sus proyectos de grado en MAYO. (numeración repetida)	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/05/2008	100%
03.3	Meta 9	9. Continuar con el apoyo a la formación de los Doctorandos matriculados actualmente en la Universidad Antonio de Nebrija: ofrecer un reporte de avance de sus proyectos de grado en OCTUBRE.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	31/10/2008	100%
03.4	Meta 1	1. Desarrollar acciones para que A DICIEMBRE, el 5% de los profesores de planta (3 docentes aproximadamente) habrá tenido como mÃ-nimo una experiencia como Profesor Invitado en una universidad extranjera. Informar avance de gestión en JUNIO.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/06/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
03.4	Meta 1	1. Desarrollar acciones para que A DICIEMBRE, el 5% de los profesores de planta (3 docentes aproximadamente) habrá tenido como mÃ-nimo una experiencia como Profesor Invitado en una universidad extranjera.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	31/12/2008	80%
03.5	Meta 1	'1. A JUNIO el 10% de las unidades de estudio nucleares de los programas, contarán con profesores invitados, provenientes del sector empresarial.	Gloria Maria Sierra Villamil, Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/06/2008	100%
03.5	Meta 3	A NOVIEMBRE, el 10% de las unidades de estudio nucleares de los programas, contarán con profesores invitados, provenientes del sector empresarial.	Gloria Maria Sierra Villamil, Cesar Nieto Licht	01/01/2008	28/11/2008	100%
07.1 (C)	Meta 13	13. PROGRAMAS EXTERNOS: Durante todo el año: consolidar la participación de la Universidad EAN en por lo menos dos redes universitarias relacionadas con el emprendimiento a nivel nacional y una a nivel internacional (ver objetivos de Relaciones Institucionales). Reportar en DICIEMBRE.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/12/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
03.5	Meta 2	2. Garantizar la participación de 10 empresarios o ejecutivos de primer nivel que desarrollen cursos sobre las ultimas tecnologÃ-as utilizadas en los diferentes núcleos formativos. Fecha de medición OCTUBRE.	Gloria Maria Sierra Villamil, Cesar Nieto Licht	01/01/2008	31/10/2008	100%
03.6	Meta 1	1. Gestionar los contactos para que el 5% de las unidades de estudio nucleares de los programas cuenten con profesores angloparlantes, invitados, como estrategia para su incorporación permanente, más adelante. Informe en SEPTIEMBRE.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/09/2008	100%
03.6	Meta 1	1. Gestionar los contactos para que el 5% de las unidades de estudio nucleares de los programas cuenten con profesores angloparlantes, invitados, como estrategia para su incorporación permanente, más adelante. Informes en ABRIL	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/04/2008	100%
04.1	Meta 01	Poner en marcha a MARZO el esquema de compensación variable aprobado por el Consejo Superior.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	31/03/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
04.1	Meta 03	'3. Dar cumplimiento al plan EAN Core Competences, garantizando el ofrecimiento y promoción al 100% de los colaboradores, mediante la suscripción de compromisos de capacitación entre la Universidad, el LÃ-der del área y el Colaborador, para que participen en por lo menos una unidad de Estudio de las ofrecidas en el currÃ-culo de programas EAN, Ejecución durante todo el año. Reportes en JUNIO.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/06/2008	100%
04.1	Meta 02	2. Relanzar el plan de comunicaciones con orientación estratégica. a AGOSTO 2008	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	29/08/2008	100%
04.1	Meta 04	4. A JULIO desarrollar el programa de "COACHING ejecutivo".	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	31/07/2008	85%
04.1	Meta 05	5. A SEPTIEMBRE, desarrollar un programa para personal táctico y operativo de desarrollo de las competencias transversales (utilizando la modalidad virtual)	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/09/2008	0%
04.1	Meta 06	6. A MAYO, implementar la Inducción Corporativa mediante Blended Learning.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/05/2008	90%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
04.1	Meta 08	8. A JUNIO, enmarcar el proceso de evaluación de desempeño institucional dentro de las perspectivas del Balanced Scorecard (Competenciasprocesos - ClientesFinanciera y Desarrollo).	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/06/2008	100%
04.2	Meta 1	1. 'Realizar las actividades de divulgación y promoción para que la información de la Intranet o del portal garantice que los colaboradores conocen sus contenidos a JULIO.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	31/07/2008	75%
04.2	Meta 2	2. Realizar evaluación de contenidos en JULIO.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	31/07/2008	100%
04.2	Meta 3	3. Realizar actividades de comunicación con todos los lideres de proceso donde se garantice que todos los colaboradores conocen las estrategias y los sistemas del despliegue de la estrategia corporativa; se hará reporte de logros del efecto generado en MAYO	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/05/2008	70%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
04.2	Meta 4	4. Realizar actividades de comunicación con todos los lideres de proceso donde se garantice que todos los colaboradores conocen las estrategias y los sistemas del despliegue de la estrategia corporativa; se hará reporte de logros del efecto generado en OCTUBRE	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	31/10/2008	80%
04.3	Meta 2	La primera semana de FEBRERO, publicar el primer boletÃ-n semanal.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	08/02/2008	100%
04.3	Meta 3	A MAYO publicar el primer periódico estudiantil bimensual.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/05/2008	90%
04.3	Meta 4	Presentar en MAYO el proyecto de la emisora EAN Radio con presencia en la página web institucional	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/05/2008	90%
04.3	Meta 5 - CANCELADA	META CANCELADA	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/12/2008	100%
04.3	Meta 6	6. A FEBRERO, contar con todos los servicios de Medio Universitario en WEB, intranet y Facultad de Estudios a Distancia.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/06/2008	100%
04.4	Meta 2	2. Realizar tres actividades anuales (AGOSTO) donde mediante actividades dinámicas grupales, se profundicen los principios y valores de la Universidad y su proyección hacia la formación Integral.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	29/08/2008	60%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
04.4	Meta 1	1. Realizar tres actividades anuales (MAYO) donde mediante actividades dinámicas grupales, se profundicen los principios y valores de la Universidad y su proyección hacia la formación Integral.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/05/2008	60%
04.5	Meta 1	Contratar la firma Great Place to Work para realizar una medición al año, para el mes de OCTUBRE	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	31/10/2008	100%
04.5	Meta 2	2. Establecer un plan de mejoramiento a partir de los resultados de las mediciones de clima organizacional; ejecutarlo a partir de JULIO. (fecha inconsistente)	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	31/07/2008	100%
04.5	Meta 2	2. Establecer un plan de mejoramiento a partir de los resultados de las mediciones de clima organizacional; reportar resultados en NOVIEMBRE.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	28/11/2008	90%
04.6	Meta 1	Desarrollar e implementar el Tele trabajo para las áreas de investigación, estudios a distancia, al mes de MARZO.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	31/03/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
04.6	Meta 1	Adicionalmente, implementar el sistema de horario flexible para los colaboradores de la EAN, de áreas administrativas, propuesta en MAYO	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/05/2008	100%
04.6	Meta 1	Implementar el sistema de horario flexible para los colaboradores de la EAN, de áreas administrativas, implementación en JULIO	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	31/07/2008	100%
05.4 (A)	Meta 1	'1. A NOVIEMBRE, el 50% de las unidades de estudio de los programas de pregrado y posgrado contarán con aulas virtuales para apoyar el aprendizaje autónomo de los estudiantes. (A)	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	28/11/2008	90%
05.4 (B)	Meta 1	"Metas de TecnologÃ-as de Información y Comunicación: 'EN ABRIL tener al menos el 50% de los cursos virtuales en la nueva plataforma BLACKBOARD. (B)	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	30/04/2008	100%
05.4 (B)	Meta 2	'y en DICIEMBRE el 100% de los cursos. Haber estabilizado las plataformas y brindar una confiabilidad superior al 90%. (B)	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/12/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
05.4 (B)	Meta 3	'EN MAYO haber realizado la adquisición de al menos 15 equipos para reemplazar los que se den de baja en las aulas. (B)	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	30/05/2008	100%
05.4 (B)	Meta 4	'EN AGOSTO realizar la gestión para organizar el laboratorio de la Calle 74 con 15 Equipos adicionales con el fin de mejorar el servicio. (con el fin de mejorar la oferta de un 12% a 10% relación alumnos/computador y disminuir la negación de servicio a los profesores que solicitan horas de clase en el laboratorio por indisponibilidad de aulas) (B)	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	29/08/2008	100%
05.4 (B)	Meta 5	'EN ABRIL haber adquirido el Software solicitado por las Facultades (programas académicos), gestión de conocimiento de la VIN y las dependencias administrativas., (B)	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	30/04/2008	100%
05.4 (B)	Meta 6	'EN ABRIL haber mejorado el canal de Internet internacional de 6 MB a 10 MB. Uniendo con el canal del NAP y mejorar la estabilidad. (B)	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	30/04/2008	100%
05.4 (B)	Meta 7	'EN JUNIO haber adquirido los computadores que apoyan el proyecto de teletrabajo. (B)	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	30/06/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
05.5	Meta 1	Desarrollar en JUNIO las pruebas de competencia para aplicar a estudiantes de la Facultad de Administración e IngenierÃ-a de Sistemas.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/06/2008	100%
05.5	Meta 2	2. A JUNIO de presentar propuesta para desarrollar empresa de certificación de competencias al interior de la EAN.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/06/2008	0%
23.1	Meta 2	2. A JUNIO tener el diseño de costos basado en actividades (Costos ABC).	Yeimy Wilches Torres, Mauricio Jimenez	01/01/2008	30/06/2008	100%
23.1	Meta 1	'1. A JUNIO, haber diseñado y generar en adelante los indicadores necesarios para la toma de decisiones financieras, basados en los aplicativos del programa SEVEN.	Yeimy Wilches Torres, Mauricio Jimenez	01/01/2008	30/06/2008	100%
22.1	Meta 1	A FEBRERO contar con el cronograma de obra potencial para desarrollo por etapas de la Sede El Nogal, que incluya el espacio para laboratorios de Ciencias Básicas y prioridades académicas	Mauricio Jimenez, Yeimy Wilches Torres	01/01/2008	29/02/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
06.1	Meta 1	1. Realizar en MAYO la evaluación de la polÃ-tica y de las acciones de formación Integral, generar los ajustes y mejoramientos resultantes.	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/05/2008	100%
06.1	Meta 1	1. Realizar en NOVIEMBRE la evaluación de la polÃ-tica y de las acciones de formación Integral, generar los ajustes y mejoramientos resultantes.	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	01/01/2008	28/11/2008	100%
07.1 (A)	Meta 2	2. Desarrollar hacia el mes de ABRIL un protocolo único para la elaboración y asesorÃ-a de los trabajos de grados de creación de empresas aplicable en todas las Facultades y Programas.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	30/04/2008	100%
07.1 (A)	Meta 3	3. Lograr un porcentaje de participación del 60% de la opción de grado de creación de empresas en todas las Facultades y Programas; reporte en MAYO.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	30/05/2008	65%
07.1 (A)	Meta 3	3. Lograr un porcentaje de participación del 60% de la opción de grado de creación de empresas en todas las Facultades y Programas; reporte en NOVIEMBRE.	Francisco Javier Matiz Bulla, Maria del Carmen Sanabria	01/01/2008	28/11/2008	80%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
07.1 (A)	Meta 4	4. Realizar el ENTREPRENEURSHIP AWARD 41 AÃ'OS en el segundo semestre del año, OCTUBRE, segÃon calendario académico y celebraciÃon del aniversario de la Universidad.	Francisco Javier Matiz Bulla, Maria del Carmen Sanabria	01/01/2008	31/10/2008	100%
07.1 (A)	Meta 5	5. Incrementar el promedio de evaluación de los profesores EANTEC al 90% (hoy 85%) reporte en NOVIEMBRE.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	28/11/2008	100%
07.1 (A)	Meta 6	6. Realizar 6 paneles de empresarios en el año uno por ciclo para pregrado y uno semestral en posgrados; reporte en NOVIEMBRE.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	28/11/2008	100%
07.1 (A)	Meta 7	7. Implementar a AGOSTO un portafolio de electivas del Programa Emprendedor para los diferentes programas de pre y postgrado (3 electivas de pregrado y 1 de postgrado).	Sonia Arciniegas Betancourt, Francisco Javier Matiz Bulla	01/01/2008	29/08/2008	100%
07.1 (B)	Meta 09	9. Actualizar el estudio de incidencia de la formación en emprendimiento de la EAN en el perfil de sus estudiantes año 2008; reporte en NOVIEMBRE.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	28/11/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
07.1 (B)	Meta 10	10. Participar activamente en el Programa Emprendedores por Colombia, que promueve el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; informe de logros en JULIO	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/07/2008	100%
07.1 (B)	Meta 10	10. Participar activamente en el Programa Emprendedores por Colombia, que promueve el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; informe de logros en NOVIEMBRE.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	28/11/2008	100%
07.1 (B)	Meta 11	11. Promover la participación de los estudiantes con proyectos empresariales en Ruedas de Negocios y en Expociencia y ExpotecnologÃ-a 2008. Reporte en DICIEMBRE	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/12/2008	100%
07.1 (B)	Meta 12	12. A DICIEMBRE implementar de la mano de la oficina de egresados el sistema de eanista compra eanista: Diseño de una herramienta tecnológica de promoción y consulta de las empresas de los egresados.	Francisco Javier Matiz Bulla, Maria del Carmen Sanabria	01/01/2008	31/12/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
07.1 (C)	Meta 13	13. PROGRAMAS EXTERNOS: Durante todo el año: consolidar la participación de la Universidad EAN en por lo menos dos redes universitarias relacionadas con el emprendimiento a nivel nacional y una a nivel internacional (ver objetivos de Relaciones Institucionales). Reportar en JULIO.	Sonia Arciniegas Betancourt, Francisco Javier Matiz Bulla	01/01/2008	31/07/2008	100%
07.1 (B)	Meta 12-A	12-A. A OCTUBRE reportar resultados de las acciones realizadas para incursionar en el modelo de transferencias de incubadoras de empresas que ofrece el Instituto Tecnológico de Monterrey	Francisco Javier Matiz Bulla, Maria del Carmen Sanabria	01/01/2008	31/10/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
07.1 (C)	Meta 15	15. Actualizar semestralmente los syllabus del Programa EANTEC incluyendo: la utilización de los casos y publicaciones resultantes de los proyectos de investigación de la Universidad; la actualización de la bibliografÃ-a teniendo como referente la disponibilidad de recursos y las nuevas adquisiciones de material impreso y bases de datos electrónicas realizadas por la Biblioteca de la Universidad y la incorporación de las metodologÃ-as activas para el desarrollo de la transversalidad; reporte en NOVIEMBRE.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	28/11/2008	100%
07.1 (D)	Meta 16	16. Diseño y desarrollo de una colección de cartillas para las Unidades de estudio del Programa EANTEC (EspÃ-ritu Empresarial I, II, III, IV); informe de progreso en el mes de JULIO.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/07/2008	100%
07.1 (D)	Meta 16	16. Diseño y desarrollo de una colección de cartillas para las Unidades de estudio del Programa EANTEC (EspÃ-ritu Empresarial I, II, III, IV); informe de progreso en el mes de OCTUBRE.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/10/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
07.1 (D)	Meta 17	17. Reportar el progreso en JULIO de la mayor utilización de las aulas virtuales como metodologÃ-a activa y desarrollo de competencias computacionales en el 100% de las unidades de estudio del programa EANTEC.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/07/2008	100%
07.1 (D)	Meta 18	18. El 100 % de los docentes de planta y por lo menos el 50% de los docentes de hora cátedra participarán en proyectos de investigación de la Universidad y realizarán publicaciones en revistas indexadas; reporte de logro a MAYO.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	30/05/2008	100%
07.1 (D)	Meta 18	18. El 100 % de los docentes de planta y por lo menos el 50% de los docentes de hora cátedra participarán en proyectos de investigación de la Universidad y realizarán publicaciones en revistas indexadas; reporte de logro a OCTUBRE.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/10/2008	100%
07.1 (D)	Meta 19	19. A NOVIEMBRE el 10% de los profesores del programa serán angloparlantes.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	28/11/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
07.1 (D)	Meta 20	20. A NOVIEMBRE, por lo menos el 10% de las unidades de estudio incorporarán profesores invitados de Universidades Extranjeras y empresarios.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	28/11/2008	100%
07.1 (D)	Meta 21	21. Presentar un informe en JUNIO sobre los avances obtenidos en desarrollo del Plan Estratégico.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	30/06/2008	100%
07.1 (D)	Meta 21	21. Presentar un informe en NOVIEMBRE sobre los avances obtenidos en desarrollo del Plan Estratégico.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	28/11/2008	100%
07.2	Meta 1	Prestar apoyo a los estudiantes en el proceso de puesta en marcha de nueva empresa, como resultado del programa emprendedor. Reportar en DICIEMBRE	Maria del Carmen Sanabria	01/01/2008	31/12/2008	100%
07.2	Meta 2	2. Con base en recursos nacionales o internacionales de fomento a la creación de empresas desarrollar (3) tres grandes proyectos para prestar servicios de creación de empresas. Ingresos por 750 millones. Reportar DICIEMBRE	Maria del Carmen Sanabria	01/01/2008	31/12/2008	65%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.1	Meta 1	1. A MAYO revisar y actualizar el Plan Quinquenal de Investigación que permita la continuidad en las fortalezas y la adición de las lÃ-neas de trabajo en 'Salud Pública; BiotecnologÃ-a; Matemáticas Aplicadas a la docencia; Matemáticas aplicadas a la solución de problemas organizacionales; TecnologÃ-as limpias; Desarrollo en investigación en FÃ-sica y QuÃ-mica aplicadas. Articular el trabajo de Investigación con los Centros de Desarrollo Tecnológico y Centros de Investigación relacionados con las lÃ-neas de investigación en ingenierÃ-a y en economÃ-a.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
08.2	Meta 1	1. Rindiendo informes de avance en SEPTIEMBRE: 1. Desarrollar cinco proyectos de investigación en campo de las Ciencias Básicas relacionados con: BiotecnologÃ-a, FÃ-sica y quÃ-mica aplicadas, tecnologÃ-as limpias, modelos cuantitativos aplicados a la gestión y matemática.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/09/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.3	Meta 1	Rindiendo informes de avance en SEPTIEMBRE: 1. Realizar seis proyectos de investigación en el área de las humanidades y la Gestión Cultural.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/09/2008	100%
08.4 (A)	Meta 1	1. Producir, realizando reportes semestrales en JUNIO: 70 informes finales de investigación. 30 artÃ-culos o casos producidos por investigadores y catedráticos alineados con lo bloques problémicos de la Universidad EAN 50 artÃ-culos o casos producidos por docentes tiempo completo alineados con lo bloques problémicos de la Universidad EAN Mejorar la base de datos sobre emprendimiento y empresariado.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/06/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.4 (A)	Meta 1	1. Producir, realizando reportes semestrales en DICIEMBRE: 70 informes finales de investigación. 30 artÃ-culos o casos producidos por investigadores y catedráticos alineados con lo bloques problémicos de la Universidad EAN 50 artÃ-culos o casos producidos por docentes tiempo completo alineados con lo bloques problémicos de la Universidad EAN Mejorar la base de datos sobre emprendimiento y empresariado.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.4 (A)	Meta 2	2. Realizar con el apoyo de los miembros del Consejo Superior el Estudio de Seguimiento a Egresados, de carácter nacional: ver objetivo 19.1 a cargo del Medio Universitario, a Noviembre	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%
08.4 (B)	Meta 1	A MAYO Desarrollar y publicar una guÃ-a sobre parámetros de publicación en América Latina, relacionadas con las disciplina de la EAN.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
08.4 (C)	Meta 02	2. Sostener la categorización de los grupos actuales en categorÃ-a A. A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	90%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.4 (C)	Meta 03	3. Solicitar recategorización del grupo Entrepreneurship. A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.4 (C)	Meta 04	4. Solicitar recategorización del grupo de Historia Empresarial A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.4 (C)	Meta 05	5. Mantener registro de los siguientes grupos K intelectual, relacional y Gestión del conocimiento, Liderazgo corporativo, Procesos nucleares, Procesos de apoyo. A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.4 (C)	Meta 06	6. Solicitar categorización del grupo de Asociatividad. A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.4 (C)	Meta 07	7. Solicitar recategorización del grupo de Entorno Económico. A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.4 (C)	Meta 08	8. Solicitar recategorización d el grupo Ontare A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.4 (C)	Meta 09	9. Registrar el grupo de Ciencias Básicas. A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.4 (C)	Meta 10	10. Solicitar categorización del grupo de Management. A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.4 (C)	Meta 11	11. Solicitar categorización del grupo de LingüÃ-stica y Comunicación A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.4 (C)	Meta 12	12. Registrar el grupo SPAC. A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.4 (C)	Meta 13	13. Registrar el grupo de Estudios y Gestiijn Cultural A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.4 (C)	Meta 14	14. Vincular 7 profesores de Postgrados a proyectos de investigación. A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.4 (D)	Meta 1	Con reportes en el mes de MAYO: '1. Realizar dos reuniones en el año de Directores de grupos de investigación. 2. Realizar un encuentro de investigadores. 3. 'Realizar un taller internacional sobre temáticas relacionadas con las disciplinas de la EAN.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
08.4 (D)	Meta 1	Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: '1. Realizar dos reuniones en el año de Directores de grupos de investigación. 2. Realizar un encuentro de investigadores. 3. 'Realizar un taller internacional sobre temáticas relacionadas con las disciplinas de la	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.4 (E)	Meta 1	1. A MAYO establecer la relación y aplicación entre los grupos de investigación y los proyectos con los programas académicos de la Universidad EAN.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
08.4 (E)	Meta 2	2. Para MARZO actualizar la matriz de programas vs. proyectos de investigación	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/03/2008	100%
08.4 (E)	Meta 3	3. 'Mejorar la calidad del proceso de evaluación de la producción intelectual, revisando, mejorando y actualizando las bases de datos de pares académicos evaluadores externos. A DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.4 (F)	Meta 1	A JUNIO el 100% los investigadores y docentes de la EAN conocen y utilizan las base de datos adquiridas o desarrolladas por la EAN	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/06/2008	100%
08.4 (F)	Meta 2	2. A MAYO desarrollar y divulgar la base de datos de las revistas indexadas relacionadas con las disciplinas de la EAN	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.4 (G)	Meta 1	Con reportes en el mes de MAYO: 1. Realizar al menos una alianza estratégica para un proyecto de investigación internacional concreto. 2. Realizar una pasantÃ-a en una universidad internacional sobre gerencia y administración de la investigación y el desarrollo.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
08.5	Meta 1	1. Con reportes en el mes de MAYO: 1. 'Realizar dos talleres de inducción sobre proceso investigativo con estudiantes y docentes de primer semestre.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
08.5	Meta 1	Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: Nealizar dos talleres de inducción sobre proceso investigativo con estudiantes y docentes de primer semestre.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%
08.5	Meta 2	2. 'A JUNIO, haber diseñado el proyecto: "Semilleros de Investigación" y en el segundo PA del 2008 tenerlo funcionando.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/06/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.6	Meta 1	1. Con reportes de logro en JULIO '1. A lo largo del año el 100% de los profesores de planta y el 40% de los profesores de hora cátedra pertenecerá, como mÃ-nimo, a un grupo de investigación, adelantará como mÃ-nimo 1 proyecto de investigación anual y realizará como mÃ-nimo 1 publicación en revista indexada.	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/07/2008	70%
08.6	Meta 2	2El 10% de los docentes de planta participará como mÃ-nimo en un evento académico, foro o simposio, en calidad de ponentes. A DICIEMBRE	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/12/2008	100%
08.7	Meta 1	1. Con reportes en el mes de MAYO: '1. Realizar una sesión del Comité Universidad Empresa en la Universidad EAN.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/05/2008	100%
08.7	Meta 3	3.'Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: 'Realizar y coordinar 30 intervenciones utilizando las herramientas mejoradas y actualizadas del modelo de modernización empresarial.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	90%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.8 (A)	Meta 1	1. Con reportes en el mes de MAYO: '1. Aplicar el instrumento de evaluación de calidad desarrollado por el grupo COMPEDEAN al 100 % de los syllabus - unidades de estudio anfitrionas de los programas de pregrado presencial, Administración de Empresas a Distancia y Postgrados presenciales y a Distancia.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
08.8 (A)	Meta 1	1. 'Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: '1. Aplicar el instrumento de evaluación de calidad desarrollado por el grupo COMPEDEAN al 100 % de los syllabus - unidades de estudio anfitrionas de los programas de pregrado presencial, Administración de Empresas a Distancia y Postgrados presenciales y a Distancia.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	65%
08.8 (A)	Meta 2	2. Con reportes en el mes de MAYO: Publicar y divulgar el diccionario de competencias de la EAN	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
08.8 (A)	Meta 2	Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: Publicar y divulgar el diccionario de competencias EAN	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	80%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.8 (A)	Meta 3	3. Con reportes en el mes de MAYO. Participar activamente en las actividades del Comite de Competencias transversales utilizando el diccionario.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
08.8 (A)	Meta 3	3. Con reportes en el mes de NOVIEMBRE. Participar activamente en las actividades ddel Comite de Competencias transversales utilizando el diccionario.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	90%
08.8 (A)	Meta 4	4. Con reportes en el mes de MAYO:100% de los docentes tiempo completo participando en grupos de investigación con resultados verificables.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
08.8 (A)	Meta 4	4. Con reportes en el mes de NOVIEMBRE:100% de los docentes tiempo completo participando en grupos de investigación con resultados verificables.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%
08.8 (B)	Meta 5	5. 'A MAYO haber aplicado, tabulado y analizado la Investigación: "Medición y análisis del impacto de los resultados de la investigación en las actividades académicas (Docentes tiempo completo, catedráticos y estudiantes)".	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.8 (B)	Meta 6	6. A SEPTIEMBRE haber iniciado acciones concretas de mejoramiento sobre la base de la evaluación.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/09/2008	100%
09.1	Meta 2	2. Hacia el mes de NOVIEMBRE formalizar los convenios para ofrecer la Doble titulación con una universidad extranjera, para los programas de la Facultad.	Sonia Arciniegas Betancourt, Fernando Giraldo Garcia	01/01/2008	28/11/2008	50%
09.2	Meta 1	1. En OCTUBRE presentar el diseño de un programa de especialización en música con énfasis en Gestión de la Industria del Entretenimiento	Sonia Arciniegas Betancourt, Julieta Ramirez	01/01/2008	31/10/2008	100%
09.2	Meta 2	2. En NOVIEMBRE presentar la solicitud de registro calificado del programa ante el Consejo Superior.	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	28/11/2008	100%
09.3	Meta 1	1. 'Poner en marcha el programa de Pregrado en Marketing y Comunicación Organizacional una vez se otorgue el registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional y buscar los mecanismos para acrecentar la matrÃ-cula, al nivel de la capacidad institucional de los programas ya existentes; reportar logros en MARZO.	Sonia Arciniegas Betancourt, Marco Elias Contreras Buitrago	01/01/2008	31/03/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
09.3	Meta 1	1. 'Poner en marcha el programa de Pregrado en Marketing y Comunicación Organizacional una vez se otorgue el registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional y buscar los mecanismos para acrecentar la matrÃ-cula, al nivel de la capacidad institucional de los programas ya existentes; reportar logros en SEPTIEMBRE.	Sonia Arciniegas Betancourt, Marco Elias Contreras Buitrago	01/01/2008	30/09/2008	100%
09.4 (A)	Meta 1	1. A OCTUBRE tener el anteproyecto del portafolio de MaestrÃ-as para la Universidad, en todas las disciplinas. (Caracterización de la competencia, Potenciales aliados internacionales; Análisis de requerimientos del Entorno).	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/10/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
09.4 (A)	Meta 2	2. En SEPTIEMBRE del 2009 tener los diseños de los programas y los convenios para el ofrecimiento de una MaestrÃ-a en Gestión de Mercadeo con diferentes énfasis, uno de ellos en Publicidad; la MaestrÃ-a en Empresas y Mercados TurÃ-sticos, y la MaestrÃ-a en Estudios y Gestión cultural, con oferta de doble titulación con universidades extranjeras.	Sonia Arciniegas Betancourt, Marco Elias Contreras Buitrago	01/01/2008	15/12/2009	100%
09.4 (B)	Meta 3	3. Implementar la MaestrÃ-a en Creación y Dirección de Empresas en alianza con la Universidad Antonio de Nebrija, y la MaestrÃ-a en Traducción Económica, Financiera y de Negocios, en alianza con la Universidad Pompeu Fabra, una vez sean otorgados los registros calificados por parte del Ministerio de Educación Nacional. A SEPTIEMBRE	Sonia Arciniegas Betancourt, Marco Elias Contreras Buitrago	01/01/2008	30/09/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
09.4 (B)	Meta 4	4. A más tardar en SEPTIEMBRE, presentar la solicitud de Registro Calificado de la MaestrÃ-a en Gestión de Proyectos en alianza para oferta de doble titulación con la Universidad de Québec.	Sonia Arciniegas Betancourt, Antonio Rodriguez peña	01/01/2008	30/09/2008	100%
09.4 (B)	Meta 5	5. A más tardar en SEPTIEMBRE, presentar la solicitud de Registro Calificado de la Especialización en Gerencia de Entidades Deportivas	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	30/09/2008	95%
09.4 (B)	Meta 6	6. A más tardar en SEPTIEMBRE presentar la solicitud de Registro Calificado de la Especialización en Gerencia de LogÃ-stica y la de Gestión de Portafolios de Inversión y Valoración de Empresas en la Universidad del QuindÃ-o.	Sonia Arciniegas Betancourt, Alvaro Velasquez Caicedo	01/01/2008	30/09/2008	100%
09.4 (B)	Meta 8	8. A más tardar en SEPTIEMBRE, se habrán suscrito nuevos convenios de cooperación para llevar 4 especializaciones más a las regiones.	Sonia Arciniegas Betancourt, Marco Elias Contreras Buitrago	01/01/2008	30/09/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
11.1	Meta 1	1. A DICIEMBRE, incrementar en 10% la participación de estudiantes de programas a distancia, postgrados e ingenierÃ-as, en actividades de Bienestar.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/12/2008	100%
11.1	Meta 2	Realizar un encuentro de estudiantes a distancia en MAYO.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/12/2008	100%
11.1	Meta 3	3. A FEBRERO, contar con el proyecto de desarrollo por etapas del voluntariado universitario.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	29/02/2008	100%
11.1	Meta 4	4. Realizar dos veces al año las vacaciones recrEANistas para hijos de estudiantes, administrativos, directivos, docentes y egresados. Reporte JUNIO	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/06/2008	100%
11.1	Meta 4	4. Realizar dos veces al año las vacaciones recrEANistas para hijos de estudiantes, administrativos, directivos, docentes y egresados. Reporte en DICIEMBRE	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/12/2008	100%
11.1	Meta 5	5. A partir de FEBRERO, implementar un espacio formal de actividades culturales para personal administrativo, directivo y docente.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	29/02/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
11.2	Meta 1	1. A OCTUBRE, ganar una medalla de oro en el torneo regional de ASCUN y participar en los juegos nacionales universitarios 2008 en al menos una disciplina.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/10/2008	100%
11.2	Meta 2	2. A JUNIO establecer las bases para implementar la electiva de deportes, iniciando con dos disciplinas: individual y colectiva.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/06/2008	100%
11.2	Meta 3 - SUPRIMIDA	META SUPRIMIDA	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/12/2008	100%
11.2	Meta 4	4. Participar en el mes de MARZO con 3 selecciones representativas en los Torneos Universitarios Distritales organizados por Ascun y con el resto de selecciones y deportes en el torneo de la red OUN	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/03/2008	100%
11.2	Meta 5	5. A ABRIL suministrar al 100% de los deportistas integrantes de las selecciones, el uniforme básico para representar a la universidad en las competencias oficiales.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/04/2008	100%
11.2	Meta 6	6. Ofrecer a partir de JUNIO, 3 modalidades deportivas en escuelas de formación del Club Deportivo	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/06/2008	80%
11.2	Meta 6	6. A partir de JULIO participar en el torneo de la liga de futbol en la categorÃ-a juvenil	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/07/2008	80%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
12.2	Meta 1	1. Desde ENERO preparar la visita de Pares Académicos para la Acreditación de Alta Calidad del Programa de Lenguas Modernas.	Ruben Dario Gomez	01/01/2008	31/12/2008	100%
12.2	Meta 2	2. Hacia el mes de NOVIEMBRE haber remitido al Consejo Nacional de Acreditación la documentación para Acreditación de Alta Calidad del Programa de EconomÃ-a.	Ruben Dario Gomez	01/01/2008	28/11/2008	100%
12.2	Meta 3 - ANULADA (PASA AL 2009)	3. Se anula y pasa a vigencia del 2009 deacuerdo al reglamento del Consejo Nacional de Acreditación. Meta Aplazada.	Ruben Dario Gomez	01/01/2008	31/12/2008	100%
12.3	Meta 1	1. Acreditar el Programa de Administración de Empresas modalidad presencial.	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/12/2008	100%
12.3	Meta 2	2. Iniciar hacia el mes de JULIO el proceso de Acreditación del Programa de Administración de Empresas modalidad a distancia, con la ACBSP.	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	31/07/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
12.4	Meta 1	1. En coordinación con la Decanatura de IngenierÃ-a a comienzo de FEBRERO se habrán contactado instituciones de acreditación internacional: IEEE-Institute of Electrical and Electronics Engineers, the American Society for Engineering Education, NCEES-National Council of Examiners for Engineering and Surveying, ABET Accreditation Board for Engineering and Technology para que los programas de ingenierÃ-a puedan iniciar su autoevaluación.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	29/02/2008	100%
12.4	Meta 1	1. A partir de JULIO se habrÃ _i iniciado el proceso ante un organismo internacional para lograr la acreditación internacional en IngenierÃ-as.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	31/12/2008	100%
12.5	Meta 1	A FEBREROcontar con el diseño para el montaje de un Sistema de Gestión de la Calidad.	Ruben Dario Gomez	01/01/2008	29/02/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
12.5	Meta 3	3. Recibir auditorÃ-a por ente certificador de manera que en DICIEMBRE se pueda obtener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo norma ISO 9001:2000 (nueva)	Ruben Dario Gomez	01/01/2008	31/12/2008	100%
13.1	Meta 1	1. A FEBRERO evaluar y decidir sobre la aplicación de principios y normas ISO 9000 a escala general en la Universidad, aun cuando no se pretenda inmediatamente una certificación por organismo certificador ISO 9001:2000.	Ruben Dario Gomez	01/01/2008	29/02/2008	100%
13.2	Meta 1	Presentar primer cuadro de indicadores en MAYO.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/05/2008	100%
13.2	Meta 2	Poner en funcionamiento el primer cuadro de indicadores para JUNIO.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/06/2008	100%
13.3	Meta 1	EN MAYO haber realizado la selección de la plataforma para Sistemas de Información Académico.	Alfredo Diaz	01/01/2008	30/05/2008	100%
13.3	Meta 3	EN ABRIL Haber implementado la adquisición de los equipos para Almacenamiento Masivo y los Servidores de alto desempeño.	Alfredo Diaz	01/01/2008	30/04/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
14.1	Meta 1	1. Estructurar y ejecutar con fecha JULIO, un programa de orientación a nivel de toda la EAN, sobre la filosofÃ-a del CRM, los elementos fundamentales de la misma y el compromiso individual frente a la divulgación y venta de nuestros programas académicos. Ver Metas del Proceso de TecnologÃ-as de Información y Comunicación sobre CRM.	Sandra Patricia Casas Castañ0	01/01/2008	30/10/2008	100%
14.2	Meta 1	1. Contratar a MAYO un equipo comercial de 2 profesionales adicionales, orientado exclusivamente a las ventas, que articulado a la estrategia de mercadeo y debidamente segmentado segÃon los objetivos institucionales, contribuya directamente al crecimiento de las matrÃ-culas y al posicionamiento de la imagen Universidad EAN. ContrataciÃon de personal en MAYO.	Sandra Patricia Casas Castañ0	01/01/2008	15/08/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
15.1	Meta 1	1. Se continuarÃ; con el programa de relaciones públicas y de divulgación con los medios de comunicación para la difusión de los programas de la Universidad y logros de mayor impacto académico y social. La meta a NOVIEMBRE es aumentar en un 20% el número de articulos y mensajes en los medios de comunicacions en comparación con el 2007.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	28/11/2008	100%
21.2	Meta 1	1. Con reporte de logros en JUNIO, gestionar un convenio que involucre al Ministerio de Medio Ambiente y al DAMA para desarrollar PGIRS (plan de gestión integral de residuos sólidos) en varios municipios de Colombia.	Maria del Carmen Sanabria	01/01/2008	30/06/2008	80%
20.2	Meta 1	1. A JULIO contar con el proyecto de factibilidad para la creación del Club de Egresados Eanistas, conjuntamente con las asociaciones de egresados existentes.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/07/2008	90%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
21.1	Meta 1	1. Desarrollo de proyectos en formación, asesorÃ-a y consultorÃ-a asÃ-: 12 en Contratación estatal por valor de \$ 1.200.000.000, 13 en Desarrollo y Gestión Corporativa (programas a la medida) por valor de \$800.000.000, 9 en Desarrollo Profesional Continuo (Educación continuada abierta) por valor de \$250.000.000. Estos proyectos se desarrollarán en Bogotá y otras regiones del paÃ-s. Reportar en JULIO	Maria del Carmen Sanabria	01/01/2008	31/07/2008	65%
21.1	Meta 1	'1. Desarrollo de proyectos en formación, asesorÃ-a y consultorÃ-a asÃ-: 12 en Contratación estatal por valor de \$ 1.200.000.000, 13 en Desarrollo y Gestión Corporativa (programas a la medida) por valor de \$800.000.000, 9 en Desarrollo Profesional Continuo (Educación continuada abierta) por valor de \$250.000.000. Estos proyectos se desarrollarán en Bogotá y otras regiones del paÃ-s. Reportar en DICIEMBRE	Maria del Carmen Sanabria	01/01/2008	31/12/2008	65%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
20.1	Meta 1	'1. 'A JULIO, implementar el sistema de CRM para fidelización de egresados y actualización permanente de datos.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/07/2008	40%
20.1	Meta 2	2. A MAYO, contar con la base de datos actualizada de egresados.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/05/2008	30%
20.1	Meta 3	3. Realizar en OCTUBRE, el encuentro de egresados Eanistas, muestra empresarial y rueda de negocios.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/10/2008	100%
20.1	Meta 4	4. Con reportes de avance en MAYO y OCTUBRE, incrementar en un 5% el número de egresados que ingresan a los programas de postgrados; incrementar en un 5% el número de egresados no graduados que realicen alguno de los diplomados de actualización de conocimientos	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/05/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
20.1	Meta 4	4. Con reportes de avance en MAYO y OCTUBRE, incrementar en un 5% el número de egresados que ingresan a los programas de postgrados; incrementar en un 5% el número de egresados no graduados que realicen alguno de los diplomados de actualización de conocimientos	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/10/2008	100%
20.1	Meta 5	5. En MARZO, contar con todos los servicios para egresados de manera virtual (portal EAN).	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/03/2008	100%
20.1	Meta 6	6. A partir de MARZO, ofrecer al meno 6 seminarios talleres de actualización para egresados.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/03/2008	100%
20.1	Meta 7	7. A MARZO, contar con el proyecto para el desarrollo de redes de negocios: "Eanista compra a eanista".	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/03/2008	100%
20.1	Meta 8	8. A JULIO, obtener al mÃ-nimo la contratación de dos empresas de egresados eanistas, para el desarrollo de consultorÃ-a, asesorÃ-a o educación continuada.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	31/07/2008	90%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
19.1	Meta 1	A FEBRERO, contar con el proyecto de investigación de estudio de egresados de manera permanente, inscrito a la IÃ-nea de investigación: cultura y formación integral.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	29/02/2008	100%
19.1	Meta 2	2. A NOVIEMBRE contar con el estudio de egresados, con perfiles por programa a escala nacional y con el aporte del conocimiento de los miembros del Consejo Superior.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	28/11/2008	100%
15.3	Meta 1	1. En coordinación con las diferentes unidades se realizarán 3 eventos durante el año, enfocados a los temas prioritarios de promoción institucional; se mostrarán avances en AGOSTO.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	29/08/2008	100%
15.3	Meta 1	1. En coordinación con las diferentes unidades se realizarán 3 eventos durante el año, enfocados a los temas prioritarios de promoción institucional; se mostrarán avances en MAYO.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/05/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
16.1	Meta 1	1. A JUNIO se habrán adelantado contactos con al menos 3 instituciones en Norteamérica y Australia que ofrezcan al estudiantado opciones concretas de formación bilingüe como parte del desarrollo de sus competencias básicas en cada carrera.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/06/2008	100%
16.2	Meta 1	1. 'Desde ENERO, desarrollar un plan de trabajo para que la carrera Lenguas Modernas pueda tener un currÃ-culo correspondiente en la UQAC, que permita la doble titulación. Reporte de avance en AGOSTO	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	29/08/2008	60%
16.2	Meta 2	2. A ABRIL contar con un grupo de universidades americanas con programas afines a los de la Universidad EAN y con interés manifiesto en doble titulación.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/04/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
16.4	Meta 1	1. Para el desarrollo de proyectos de investigación conjunta, concretar acciones con la Universidad Argentina de la Empresa, La Universidad del PaÃ-s Vasco, la Universidad de Salamanca, la Universidad Mondragón, en adición a los convenios existentes; se haré reporte de logros en el mes de OCTUBRE	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	31/10/2008	55%
16.5	Meta 1	1. Se buscarán los contactos para la obtención de recursos no reembolsables, como la Agency for International Development (AID), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Santander y otros organismos que apoyen programas académicos o de investigaciones. Se hará informe de gestión en el mes de MARZO.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	31/03/2008	70%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
16.5	Meta 1	1. Se buscarán los contactos para la obtención de recursos no reembolsables, como la Agency for International Development (AID), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Santander y otros organismos que apoyen programas académicos o de investigaciones. Se hará informe de gestión en el mes de AGOSTO.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	29/08/2008	70%
17.1	Meta 1	1. Celebrar los convenios de cooperación que permitan incrementar en un 10% el número de programas de posgrados ofrecidos en convenio con universidades regionales y la oferta de los programas de pregrado acreditados con Alta Calidad en otras ciudades. Reporte de logros en los meses de MAYO.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/05/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
17.1	Meta 1	1. Celebrar los convenios de cooperación que permitan incrementar en un 10% el número de programas de posgrados ofrecidos en convenio con universidades regionales y la oferta de los programas de pregrado acreditados con Alta Calidad en otras ciudades. Reporte de logros en los meses de OCTUBRE.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	31/10/2008	100%
15.2 (A)	Meta 1	1. Con reportes en el mes de MAYO: '1. Migrar los contenidos existentes en la plataforma de aula virtual actual al nuevo sistema seleccionado.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
15.2 (A)	Meta 1	Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: '1. Migrar los contenidos existentes en la plataforma de aula virtual actual al nuevo sistema seleccionado.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%
15.2 (A)	Meta 2	2. Con reportes en el mes de MAYO: 2. 'Atender las necesidades de capacitación de usuarios derivada de la migración a una nueva plataforma virtual.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
15.2 (A)	Meta 2	2. Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: 2. 'Atender las necesidades de capacitación de usuarios derivada de la migración a una nueva plataforma virtual.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%
15.2 (A)	Meta 3	3. Con reportes en el mes de MAYO: 3. 'Operar funcionalmente el nuevo sistema de aulas virtuales y realizar el montaje del 100% de los cursos con apoyo virtual.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
15.2 (A)	Meta 3	3. Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: 3. 'Operar funcionalmente el nuevo sistema de aulas virtuales y realizar el montaje del 100% de los cursos con apoyo virtual.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%
15.2 (A)	Meta 4	4. Con reportes en el mes de MAYO: '4. 'Desarrollar un sistema de recursos interactivos transversales para el sistema de aulas virtuales.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
15.2 (A)	Meta 4	4. Con reportes en el mes de NOVIEMBRE:'4. 'Desarrollar un sistema de recursos interactivos transversales para el sistema de aulas virtuales.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
15.2 (B)	Meta 5	5. 'Con reportes en el mes de MAYO: Desarrollar dos materiales en multimedia de apoyo al programa de Administración de Empresas a Distancia.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
15.2 (B)	Meta 5	5.'Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: 'Desarrollar dos materiales en multimedia de apoyo al programa de Administración de Empresas a Distancia.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%
15.2 (B)	Meta 6	6.'Con reportes en el mes de MAYO: Diseñar el 100 % de las guÃ-as de estudio que requieran los programas de la EAN de acuerdo con los recursos disponibles en la VicerrectorÃ-a de Investigación.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
15.2 (B)	Meta 6	6. 'Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: 'Diseñar el 100 % de las guÃ-as de estudio que requieran los programas de la EAN de acuerdo con los recursos disponibles en la VicerrectorÃ-a de Investigación.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
15.2 (B)	Meta 8	8. 'Con reportes en el mes de MAYO: 'Mantener indexada la revista EAN y realizar los trámites necesarios para lograr otra indexación internacional	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
15.2 (B)	Meta 8	8.'Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: ' 'Mantener indexada la revista EAN y realizar los trÃ;mites necesarios para lograr otra indexación internacional	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%
15.2 (C)	Meta 09	9. Publicar: 10 artÃ-culos enviados a revistas internacionales indexadas con énfasis en Latinoamérica. 8 Libros 3 Revistas EAN 2 Revistas ideEANdo 50 ArtÃ-culos o casos producidos por docentes tiempo completo alineados con lo bloques problémicos de la Universidad EAN Mejorar el soporte WEB del aplicativos del Modelo de Modernización Empresarial	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%
15.2 (C)	Meta 10	10. Realizar (4) encuentros de divulgación dirigido a estudiantes y docentes sobre las actividades y resultados de la Investigación de la VIN en los meses de MARZO	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/03/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
15.2 (C)	Meta 10	10. Realizar (4) encuentros de divulgación dirigido a estudiantes y docentes sobre las actividades y resultados de la Investigación de la VIN en los meses de JUNIO	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/06/2008	100%
15.2 (C)	Meta 10	10. Realizar (4) encuentros de divulgación dirigido a estudiantes y docentes sobre las actividades y resultados de la Investigación de la VIN en los meses de SEPTIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/09/2008	100%
15.2 (C)	Meta 10	10. Realizar (4) encuentros de divulgación dirigido a estudiantes y docentes sobre las actividades y resultados de la Investigación de la VIN en los meses de DICIEMBRE	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	31/12/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
15.4 (A)	Meta 1	1. Establecer convenios y/o alianzas estratégicas en cooperación empresarial y académica con diferentes organismos como, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESAROLLO), Asociación de Cámaras de Comercio Europeas (EUROCÕMARAS), Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (ICCIT), la Cámara de Comercio Italiana para Colombia (CCI); A JUNIO	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/06/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
15.4 (A)	Meta 1	1. Establecer convenios y/o alianzas estratégicas en cooperación empresarial y académica con diferentes organismos como, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESAROLLO), Asociación de Cámaras de Comercio Europeas (EUROCÕMARAS), Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (ICCIT), la Cámara de Comercio Italiana para Colombia (CCI); A DICIEMBRE	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	31/12/2008	90%
15.4 (A)	Meta 2	2. Se tendrán vÃ-nculos formales con Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX), Asociación Nacional de Instituciones Financiaras (ANIF), Superintendencia Financiera, Asociación Bancaria y Bolsa de Valores de Colombia. A JUNIO	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/06/2008	50%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
15.4 (A)	Meta 2	2. Se tendrán vÃ-nculos formales con Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX), Asociación Nacional de Instituciones Financiaras (ANIF), Superintendencia Financiera, Asociación Bancaria y Bolsa de Valores de Colombia. A DICIEMBRE	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	31/12/2008	50%
15.4 (B)	Meta 1	1. Promover DURANTE EL AÃ'O el modelo actual de competitividad para construir alianzas eficientes con el gobierno, la industria, la academia y el sector laboral a fin de desarrollar la competitividad nacional; conjuntamente con la VicerrectorÃ-a de Investigaciones se contactará a importantes lideres de la industria y al gobierno en America Latina y Norte América, para promover estas importantes alianzas en competitividad. Reportar en JULIO.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	31/07/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
15.4 (B)	Meta 1	1. Promover DURANTE EL AÃ'O el modelo actual de competitividad para construir alianzas eficientes con el gobierno, la industria, la academia y el sector laboral a fin de desarrollar la competitividad nacional; conjuntamente con la VicerrectorÃ-a de Investigaciones se contactarÃ; a importantes lideres de la industria y al gobierno en America Latina y Norte América, para promover estas importantes alianzas en competitividad. Reportar en DICIEMBRE.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	31/12/2008	100%
15.4 (B)	Meta 2	2. Se llevarán a cabo acercamientos con el Consejo de Competitividad de los Estados Unidos para lograr un convenio de asistencia en competitividad. Reporar en DICIEMBRE	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	31/12/2008	40%
15.4 (B)	Meta 3	Se realizarÃ; un gran evento de competitividad con el foro de El Tiempo para JUNIO.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/06/2008	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
15.4 (C)	Meta 1	1. A AGOSTO lograr participar en el Business Visa Program de la Embajada Americana; dependerÃ; de la gestión que la Embajada Americana desarrolle a partir de la solicitud hecha por la Universidad.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	29/08/2008	90%
16.3 (A)	Meta 1	A MARZO evaluar la conveniencia del convenio actual con AIESEC.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	31/03/2008	100%
16.3 (A)	Meta 2	2. A ABRIL contar con opciones de prácticas profesionales para alumnos de pregrado y postgrado con diferentes organismos como AIPT- Association for International Practical Training, BID-Banco Interamericano de Desarrollo, The Washington Center for Internships and Academic Seminars Generation ACTS Club International, AOA Intercultural, Universal Student Exchange (U.S.E.), GlobalPlacement.com, de comÃon acuerdo con las diferentes facultades y el consultorio empresarial.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/04/2008	50%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
16.3 (A)	Meta 3	3. Con reportes de logro en MAYO se intensificará la búsqueda de becas por medio de entidades como ICETEX, Fulbright y RCI.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/05/2008	75%
16.3 (A)	Meta 3	3. Con reportes de logro en SEPTIEMBRE, se intensificará la búsqueda de becas por medio de entidades como ICETEX, Fulbright y RCI.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/09/2008	75%
16.3 (B)	Meta 4	4. A JUNIO haber evaluado la conveniencia de una alianza estratégica con una agencia de viajes e intercambio para la movilidad estudiantil.	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	30/06/2008	80%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
16.3 (B)	Meta 5	5. Para mejorar indicadores de acreditación internacional, se ofrecerá a 20 estudiantes de la carrera de Administración de Empresas la posibilidad de movilidad internacional estudiantil; a los restantes estudiantes de programas de pregrado, al menos al 0,5% de los matriculados. Se adelantarán contactos para convenios con la Universidad Northcentral de Arizona, Escuela Superior de Grenoble, Universidad de Estudios Extranjeros en Beijing, Universidad Autónoma de México, Universidad RMIT de Melbourne-Australia y se buscará promover convenios con una universidad en Texas y/o South Carolina. A DICIEMBRE	Luz Marina Forero Fernandez	01/01/2008	31/12/2008	80%
17.2	Meta 1	1. Incrementar la matrÃ-cula de programas virtuales tomando como referente los años inmediatamente anteriores. Reportar en MARZO	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	31/03/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
17.2	Meta 1	Incrementar la matrÃ-cula de programas virtuales tomando como referente los años inmediatamente anteriores. Reportar en SEPTIEMBRE	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	30/09/2008	100%
17.2	Meta 2	2. Identificar a JULIO aliados en las principales ciudades para quienes la figura de homologación y profesionalización facilite la divulgación de los programas virtuales, consolidando en 2008 por lo menos un convenio de cooperación que sea gestionado conjuntamente con la Facultad de Estudios a Distancia.	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	31/07/2008	100%
17.2	Meta 3	3. Efectuar con resultados a NOVIEMBRE una investigación de imagen institucional en los diferentes grupos de interés que tiene la Universidad.	Sandra Patricia Casas Castaño	01/01/2008	28/11/2008	100%
18.1 (A)	Meta 01	A FEBRERO haber realizado la actualización del Plan Estratégico TIC para el año 2.008-2.009.	Alfredo Diaz	01/01/2008	28/02/2008	100%
18.1 (A)	Meta 02	A FEBRERO, tener el servicio de Referencia 100% implementado.	Alfredo Diaz	01/01/2008	29/02/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
18.1 (A)	Meta 04	A FEBRERO haber realizado la adquisición de las Bases de datos Proquest y Econlit para Biblioteca y haber adquirido el Scanner.	Alfredo Diaz	01/01/2008	29/02/2008	100%
18.1 (B)	Meta 01	A FEBRERO, los sistemas de información de Gestión de Recursos Humanos y ERP (SEVEN Y KACTUS) estarán en producción y funcionando al 100% de los módulos contratados.	Alfredo Diaz	01/01/2008	29/02/2008	100%
18.1 (B)	Meta 06	A JUNIO haber aumentado la cobertura de la red inalámbrica a un 70% y haber configurado las medidas de seguridad. (Nuevo)	Alfredo Diaz	01/01/2008	30/06/2008	100%
18.1 (B)	Meta 08	A ABRIL, tener las UPS crÃ-ticas actualizadas y con mantenimiento las demás UPS.	Alfredo Diaz	01/01/2008	30/04/2008	100%
18.1 (B)	Meta 09	A ABRIL haber cambiado los Hubs a SWITCHES permitiendo la implementación de redes VLANs	Alfredo Diaz	01/01/2008	30/04/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
18.2	Meta 2	EN MAYO haber realizado la adquisición de los equipos de las aulas que han sido retirados y los computadores para los profesores y el proyecto de Teletrabajo y haber adquirido las impresoras requeridas. (nuevo)	Alfredo Diaz	01/01/2008	30/05/2008	100%
18.2	Meta 3	EN AGOSTO realizar la gestión para organizar el laboratorio de la Calle 74 con 15 Equipos adicionales con el fin de mejorar el servicio. (con el fin de mejorar la oferta de un 12% a 10% relación alumnos/computador y disminuir la negación de servicio a los profesores que solicitan horas de clase en el laboratorio por indisponibilidad de aulas)	Alfredo Diaz	01/01/2008	29/08/2008	100%
18.2	Meta 4	EN ABRIL haber adquirido el Software solicitado por las Facultades (programas académicos), gestión de conocimiento de la VIN y las dependencias administrativas.	Alfredo Diaz	01/01/2008	30/04/2008	100%
04.1	Meta 07	7. A ABRIL documentar y estandarizar el proceso de selección y de sus instrumentos.	Cesar Nieto Licht	01/01/2008	30/04/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.6	Meta 1	1. Con reportes de logro en NOVIEMBRE. '1. A lo largo del año el 100% de los profesores de planta y el 40% de los profesores de hora cátedra pertenecerá, como mÃ-nimo, a un grupo de investigación, adelantará como mÃ-nimo 1 proyecto de investigación anual y realizará como mÃ-nimo 1 publicación en revista indexada.	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2008	28/11/2008	70%
15.2 (B)	Meta 7	7. 'Con reportes en el mes de MAYO: 'Participar por lo menos con dos ponencias en eventos académicos o empresariales nacionales.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
15.2 (B)	Meta 7	7. "Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: 'Participar por lo menos con dos ponencias en eventos académicos o empresariales nacionales.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%
07.2	Meta 2	2. Con base en recursos nacionales o internacionales de fomento a la creación de empresas desarrollar (3) tres grandes proyectos para prestar servicios de creación de empresas. Ingresos por 750 millones. Reportar JULIO	Maria del Carmen Sanabria	01/01/2008	31/07/2008	65%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
21.3	Meta 1	En SEPTIEMBRE, contar con al menos 5 estudiantes que ingresaron a la universidad financiados por el fondo.	Sandra Nelly Crissien	01/01/2008	30/09/2008	100%
08.7	Meta 1	1. Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: '1. Realizar una sesión del Comité Universidad Empresa en la Universidad EAN.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%
08.7	Meta 2	'2. 'Con reportes en el mes de MAYO: 'Asistir y participar activamente en: Consejo Superior de la PyMe, Consejo Administrador de Fomipyme, Comité Técnico de Fomipyme, Juntas Directivas de Acopi Bogotá - Cundinamarca, Ceinnova y Cigraf.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
08.7	Meta 2	2.'Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: 'Asistir y participar activamente en: Consejo Superior de la PyMe, Consejo Administrador de Fomipyme, Comité Técnico de Fomipyme, Juntas Directivas de Acopi Bogotá - Cundinamarca, Ceinnova y Cigraf.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.7	Meta 3	3.'Con reportes en el mes de MAYO: 'Realizar y coordinar 30 intervenciones utilizando las herramientas mejoradas y actualizadas del modelo de modernización empresarial.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	95%
08.7	Meta 4	4. 'Con reportes en el mes de MAYO: 'Realizar dos intervenciones piloto en empresas medianas sobre procesos de liderazgo corporativo, procesos nucleares, procesos de apoyo y gestión de conocimiento.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	30/05/2008	100%
08.7	Meta 4	4. 'Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: 'Realizar dos intervenciones piloto en empresas medianas sobre procesos de liderazgo corporativo, procesos nucleares, procesos de apoyo y gestión de conocimiento.	Ramses Vargas Lamadrid	01/01/2008	28/11/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
12.1	meta 02	'2. A SEPTIEMBRE contar con un cronograma y plan de cumplimiento de requisitos que permitan solicitar la renovación, en Abril del año 2009, de la Acreditación en Colombia para la carrera de Administración de Empresas.	Adrian Calderon, Ruben Dario Gomez	01/01/2008	30/09/2008	100%
12.1	meta 01	'1. A AGOSTO Desarrollar los procesos de autoevaluación con fines de acreditación para la carrera de EconomÃ-a;	Adrian Calderon, Ruben Dario Gomez	01/01/2008	29/08/2008	100%
12.1	meta 03	'3. En DICIEMBRE solicitar la renovación de la acreditación de Alta Calidad para la carrera de Administración de Empresas - Se anula pasa a la vigencia del 2009, cuando en abril de ese año se hará la solicitud de renovación, de acuerdo al reglamento Consejo Nacional de Acreditación.	Adrian Calderon, Ruben Dario Gomez	01/01/2008	31/12/2008	100%
04.3	Meta 5 - META CANCELADA	META CANCELADA	Adrian Calderon	01/01/2008	31/12/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.2	Meta 1	1. Rindiendo informes de avance en MAYO: 1. Desarrollar cinco proyectos de investigación en campo de las Ciencias Básicas relacionados con: BiotecnologÃ-a, FÃ-sica y quÃ-mica aplicadas, tecnologÃ-as limpias, modelos cuantitativos aplicados a la gestión y matemática.	Ramses Vargas Lamadrid	21/01/2008	14/05/2008	100%
08.3	Meta 1	Rindiendo informes de avance en MAYO: 1. Realizar seis proyectos de investigación en el área de las humanidades y la Gestión Cultural.	Ramses Vargas Lamadrid	21/01/2008	30/05/2008	100%
04.4	Meta 3	3. Realizar tres actividades anuales (NOVIEMBRE) donde mediante actividades dinámicas grupales, se profundicen los principios y valores de la Universidad y su proyección hacia la formación Integral.	Cesar Nieto Licht	31/01/2008	28/11/2008	85%
22.1	Meta 2	A DICIEMBRE iniciar obra por etapas en la Sede El Nogal.	Mauricio Jimenez, Yeimy Wilches Torres	31/01/2008	31/12/2008	100%
07.1 (A)	Meta 6	6. Realizar 6 paneles de empresarios en el año uno por ciclo para pregrado y uno semestral en posgrados; reporte en JULIO.	Sonia Arciniegas Betancourt, Francisco Javier Matiz Bulla	31/01/2008	31/07/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
08.4 (G)	Meta 1	Con reportes en el mes de NOVIEMBRE: 1. Realizar al menos una alianza estratégica para un proyecto de investigación internacional concreto. 2. Realizar una pasantÃ-a en una universidad internacional sobre gerencia y administración de la investigación y el desarrollo.	Ramses Vargas Lamadrid	31/01/2008	28/11/2008	100%
09.5	Meta 1	1. Poner en marcha la Reforma Curricular a 152 créditos en el segundo semestre de 2008. Reportar en DICIEMBRE.	Marco Elias Contreras Buitrago, Fernando Giraldo Garcia	31/01/2008	31/12/2008	100%
04.3	Meta 1	1. 'A FEBRERO, contar con los resultados de la medición de la efectividad de los medios utilizados por la universidad para comunicarse con sus estudiantes y egresados y diseñar un plan de mejoramiento.	Sandra Nelly Crissien	01/02/2008	31/12/2008	85%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
07.1 (B)	Meta 08	8. Desde FEBRERO incluir y realizar dentro de las guÃ-as de estudio y el cronograma de trabajo de las diferentes unidades de estudio, visitas empresariales a Incubadoras de Empresas, Tecnoparque, Centros de Desarrollo Tecnológico y Empresas Consolidadas.	Francisco Javier Matiz Bulla, Sonia Arciniegas Betancourt	01/02/2008	31/12/2008	100%
13.3	Meta 2	EN JUNIO Haber realizado la adquisición de los servidores para el Sistema de Información académico. (nuevo)	Alfredo Diaz	01/02/2008	30/06/2008	100%
18.2	Meta 5	EN ABRIL haber mejorado el canal de Internet internacional de 6 MB a 10 MB. Uniendo con el canal del NAP y mejorar la estabilidad.	Alfredo Diaz	01/02/2008	30/04/2008	100%
12.5	Meta 2	2. Iniciar en MARZO las actividades conducentes a la Certificación de Calidad por organismo certificador en los servicios de Centro de Desarrollo Empresarial - Extensión y Proyección Social; Admisiones y Mercadeo y Gestión De Desarrollo Humano	Ruben Dario Gomez	03/03/2008	31/12/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
18.1 (A)	Meta 03	A MAYO iniciar la implementación de un nuevo Sistema de Información de Biblioteca que facilite la bðsqueda y referenciación de libros y haber iniciado el servicio de videoteca.	Alfredo Diaz	03/03/2008	30/05/2008	100%
18.1 (B)	Meta 02	A JUNIO realizar la implementación del proceso de Contratación usando el sistema SEVEN (nuevo)	Alfredo Diaz	03/03/2008	30/04/2008	40%
18.1 (B)	Meta 03	A MARZO haber implementado el sistema de Cartera Financiera. (Nuevo)	Alfredo Diaz	03/03/2008	25/04/2008	100%
18.1 (B)	Meta 05	A ABRIL haber integrado el sistema Backend a la Red de la EAN, para el soporte técnico de Gestión del conocimiento al FED. (Nuevo)	Alfredo Diaz	03/03/2008	30/04/2008	100%
18.1 (B)	Meta 04	A ABRIL haber desarrollado la interface Web para las inscripciones en IÃ-nea y la actualización de egresados. (Nuevo)	Alfredo Diaz	01/04/2008	30/04/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
18.2	Meta 1	EN JUNIO haber implementado la plataforma CRM con el fin de proporcionar una herramienta que permite tener información integral de clientes actuales y potenciales de la Institución para el diseño de campañas para el mercadeo y la retención de los actuales (nuevo)	Alfredo Diaz	01/04/2008	30/06/2008	100%
18.1 (B)	Meta 10	A MAYO haber implementado un nuevo sistemas de correo electrónico y reglamento de uso.	Alfredo Diaz	29/04/2008	30/05/2008	100%
18.1 (A)	Meta 05	A JULIO haber realizado la integración de las páginas Web de las diferentes dependencias en una estructura de Portales y Subportales tanto en la intranet y Extranet usando un gestor de contenido nuevo y realizando hosting en la EAN.	Alfredo Diaz	01/05/2008	31/07/2008	100%
18.1 (B)	Meta 07	A MAYO Haber implementado el sistema de reservas de aulas y de soporte a usuario. (Incluido procedimientos y reglamentos).	Alfredo Diaz	01/05/2008	30/05/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
05.5	Meta 3	3. Desarrollar en NOVIEMBRE las pruebas de competencia para aplicar a estudiantes de la Facultad de Administración e IngenierÃ-a de Sistemas.	Cesar Nieto Licht	02/06/2008	28/11/2008	90%
04.3	Meta 5 - META CANCELADA	META CANCELADA		27/06/2008	31/12/2008	100%
09.1	Meta 1	1. En concordancia con el Objetivo 1.2. implementar el Plan de Desarrollo de las Ciencias Sociales aprobado por el Consejo Superior.	Sonia Arciniegas Betancourt, Fernando Giraldo Garcia	01/07/2008	31/12/2008	65%
09.3	Meta 2	2. En virtud de lo establecido en los considerandos del acuerdo 037 de 2008, "desarrollar el diseñ curricular de los siguientes programas en la modalidad a distancia: Pregrado en Lenguas Modernas; Especialización en Evaluación y Construcción de Indicadores de Gestión para la Educación superior; Especialización en Dirección Financiera; y Especialización en Gestión Comercial y Mercadeo―	Sonia Arciniegas Betancourt, Marco Elias Contreras Buitrago	17/07/2008	15/12/2008	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
18.1 (A)	Meta 07	A OCTUBRE haber realizado la implementación del Sistema de Información de Investigación y Gestión de Proyectos.	Alfredo Diaz	31/07/2008	31/10/2008	50%
02.3	Meta 5	5. Reporte de resultados en NOVIEMBRE	Sandra Nelly Crissien	01/08/2008	28/11/2008	100%
13.3	Meta 5	EN DICIEMBRE haber realizado la implementación e iniciar en producción al final del año Sistema de información Académico.	Alfredo Diaz	01/08/2008	31/12/2008	40%
18.1 (A)	Meta 06	En NOVIEMBRE haber realizado la integración con el SIA del Portal.	Alfredo Diaz	01/08/2008	28/11/2008	100%
18.1 (B)	Meta 11	A AGOSTO haber realizado el estudio de Seguridad Computacional en la EAN e iniciar las acciones para la implementación de las recomendaciones. Tener un funcionario capacitado en Seguridad. Actualizar el software de antivirus y control del aulas.	Alfredo Diaz	01/08/2008	29/08/2008	50%
18.1 (B)	Meta 12	A NOVIEMBRE haber implementado el nuevo servidor y actualizado el actual sistema de Voz IP.	Alfredo Diaz	15/09/2008	28/11/2008	20%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
13.3	Meta 4	A DICIEMBRE haber realizado la integración de los sistemas básicos de información, con el SIA	Alfredo Diaz	01/10/2008	31/12/2008	30%
1.02	Meta 01	A JUNIO Diseñar la Especialización en Ciencias PolÃ-ticas.	Sonia Arciniegas Betancourt, Marco Elias Contreras Buitrago	01/01/2009	30/06/2009	10%
1.03B	meta 03	3. Iniciar el diseño de los siguientes programas NUEVOS, para que hacia el mes de JUNIO, se inicie la consideración de su trámite ministerial por parte de las autoridades de la Universidad: Especialización en Gestión del Conocimiento, Innovación y Diseño de Productos; Especialización en Gestión del Arte y las Organizaciones para la Cultura y MaestrÃ-a en Gestión de Salud Pública, modalidad presencial.	Fernando Giraldo Garcia, Julieta Ramirez	01/01/2009	30/06/2009	10%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.06	Meta 01	1. 'Actualización semestral del 100% de los syllabus de las unidades de estudio anfitrionas evidenciando las metodologÃ-as para el desarrollo de las competencias básicas y transversales del modelo educativo: emprendimiento, investigación, multilingüÃ-asmo, tecnologÃ-as de información, comunicación, comunicación, formación integral, ciencias básicas, ética y responsabilidad social. Informe en DICIEMBRE.	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2009	24/03/2009	50%
3.06	Meta 02	2. Incorporar en el currÃ-culo de todos los programas académicos, temáticas, recursos didácticos, bibliografÃ-as y asignación de docentes angloparlantes, de manera que se propicie la graduación de estudiantes bilingües. Reporte de logros en NOVIEMBRE	Sonia Arciniegas Betancourt	01/01/2009	24/03/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.01	Meta 01	'1. Cumplir a DICIEMBRE, con las metas de matrÃ-cula nueva previstas para la vigencia, a partir de la segmentación y herramientas que incorpora el SRM (Stakeholders Relationship Management) y el mejoramiento continuo del proceso de admisiones y matrÃ-cula. Informe especiale en FEBRERO	Sandra Patricia Casas Castaño, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	27/02/2009	100%
1.01	Meta 01	'1. Cumplir a DICIEMBRE, con las metas de matrÃ-cula nueva previstas para la vigencia, a partir de la segmentación y herramientas que incorpora el SRM (Stakeholders Relationship Management) y el mejoramiento continuo del proceso de admisiones y matrÃ-cula. Informe especial en AGOSTO.	Sandra Patricia Casas Castaño, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	31/08/2009	15%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.02	Meta 01	"1. A MAYO solicitar el Registro Calificado de los siguientes programas en modalidad a distancia y adelantar la promoción de los mismos en caso de ser aprobados los registros: Pregrado en Lenguas Modernas; Estudios y Gestión Cultural, Especialización en Evaluación y Construcción de Indicadores de Gestión para la Educación superior; Especialización en Dirección Financiera; y Especialización en Gestión Comercial y Mercadeo.	Sonia Arciniegas Betancourt, Marco Elias Contreras Buitrago	15/01/2009	29/05/2009	70%
1.01	Meta 01	'1. Cumplir a DICIEMBRE, con las metas de matrÃ-cula nueva previstas para la vigencia, a partir de la segmentación y herramientas que incorpora el SRM (Stakeholders Relationship Management) y el mejoramiento continuo del proceso de admisiones y matrÃ-cula. Informes especiales en FEBRERO y AGOSTO.	Sandra Patricia Casas Castaño, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	15/12/2009	65%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.03A	Meta 01	'A. Diseñados por la Universidad EAN (en Colombia): '1. A partir de la aprobación de registro calificado, adelantar la promoción de los siguientes programas: MaestrÃ-a en Gestión de Proyectos; Especialización en Portafolios de Inversión y Valoración de Empresas y Especialización en Gerencia LogÃ-stica en convenio con la Universidad del QuindÃ-o; Especialización en Mðsica como Industria del entretenimiento;	Sonia Arciniegas Betancourt, Antonio Rodriguez peña	15/01/2009	15/12/2009	40%
1.03A	Meta 02	'A. Diseñados por la Universidad EAN (en Colombia): 2. Solicitar el registro calificado de la Especialización en AuditorÃ-a y GarantÃ-a de Calidad en Salud en convenio con Instituciones aliadas en la ciudad de Bucaramanga, una vez se surtan los trámites respectivos, teniendo como lÃ-mite el final del mes de MARZO	Sonia Arciniegas Betancourt, Yesid Fernando Amador Torres	15/01/2009	31/03/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.03C	Meta 04	B. En convenio con Universidades aliadas (en el Extranjero): 4. Desarrollar los diseños de los siguientes programas: Especialización en el campo de la Gestión Ambiental, con aplicaciones en Gestión de Residuos Sólidos; MaestrÃ-a en el campo del Mercadeo con énfasis diversos aspectos del campo profesional; MaestrÃ-a en Finanzas.	Sonia Arciniegas Betancourt, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	15/12/2009	20%
1.04	Meta 01	'1. A AGOSTO tener diseñado un programa de múltiple titulación con universidades aliadas.	Sonia Arciniegas Betancourt, Jose David Marin Enriquez	15/01/2009	31/08/2009	10%
1.06	Meta 01	'1. A AGOSTO ejecutar dos (2) programas de Postgrado, de los actualmente registrados, bajo el concepto de "Universidad Corporativa".	Cesar Nieto Licht, Maria del Carmen Sanabria	15/01/2009	31/08/2009	30%
1.07	Meta 01	'1. A MAYO, contar con un prospecto de mÃ-nimo 5 programas y aliados regionales para realizar un programa distinto a los actualmente acordados.	Sandra Patricia Casas Castaño, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	29/05/2009	15%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.07	Meta 02	2. A SEPTIEMBRE, haber iniciado el registro calificado de los programas que hayan resultado viables en el desarrollo de esta estrategia institucional.	Sandra Patricia Casas Castaño, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	30/09/2009	25%
2.14	Meta 01	'1. Hacia final del mes de ABRIL haber desarrollado un mecanismo de medición y análisis de las variables crÃ-ticas del desarrollo institucional que abarque el seguimiento al aprendizaje de estudiantes, el desempeño de egresados y el impacto en la prestación de servicios de investigación y consultorÃ-a, conforme se dispone en la PolÃ-tica de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad, para "anticiparnos a las necesidades y medición del cumplimiento de las expectativas de los diferentes grupos de interés―.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	30/04/2009	0%
2.14	Meta 02	2. Hacia final del mes de MAYO haber desarrollado un mecanismo que permita hacer benchmarking del desempeño estudiantil y demás aspectos relevantes de stakeholders de otras Universidades.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	29/05/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.01	Meta 01	1. Según los resultados de la acreditación de la carrera de Lenguas Modernas, efectuar la autoevaluación institucional que conduzca a tomar la decisión de solicitar la Acreditación Institucional de la Universidad.	Adrian Calderon, Ruben Dario Gomez	15/01/2009	15/12/2009	0%
3.01	Meta 02	2. Solicitar la renovación en ABRIL del año 2009 de la Acreditación en Colombia para la carrera de Administración de Empresas.	Adrian Calderon, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	30/04/2009	0%
3.02	Meta 01	'1. Desarrollar los trámites para el proceso de acreditación EPAS (The EFMD Programme Accreditation System) para los Programas de Administración de Empresas modalidad presencial y a distancia.	Sonia Arciniegas Betancourt, Ruben Dario Gomez	15/01/2009	15/12/2009	30%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.02	Meta 02	2. Aplicar en el sistema ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), situado en Estados Unidos de Norte América, la acreditación del programa de IngenierÃ-a de Producción: Reporte en ABRIL Nota: EFMD es la sigla de "European Foundation for Management Development"	Sonia Arciniegas Betancourt, Ruben Dario Gomez	15/01/2009	20/03/2009	40%
3.02	Meta 02	2. Aplicar en el sistema ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), situado en Estados Unidos de Norte América, la acreditación del programa de IngenierÃ-a de Producción: Reporte en AGOSTO. Nota: EFMD es la sigla de "European Foundation for Management Development"	Sonia Arciniegas Betancourt, Ruben Dario Gomez	15/01/2009	31/03/2009	40%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.02	Meta 02	2. Aplicar en el sistema ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), situado en Estados Unidos de Norte América, la acreditación del programa de IngenierÃ-a de Producción: Reporte en DICIEMBRE. Nota: EFMD es la sigla de "European Foundation for Management Development"	Sonia Arciniegas Betancourt, Ruben Dario Gomez	15/01/2009	31/03/2009	40%
3.03	Meta 01	'1. A DICIEMBRE tener implantado el Sistema de Gestión de la Calidad conducentes a la Certificación de Calidad por organismo certificador en los servicios de Formación y los de Investigación.	Adrian Calderon, John William Cadena	15/01/2009	15/12/2009	0%
3.04	Meta 01	'1. Entre ENERO y JUNIO, realizar el proceso de implantación de las herramientas informáticas y productos para toma de decisiones gerenciales derivados del Balanced Scorecard.	Ruben Dario Gomez, Adrian Calderon	15/01/2009	30/06/2009	20%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.02	Meta 02	2. De ser aprobados los registros calificados de los siguientes programas, adelantar la promoción de los mismos: Gestión de Sistemas de Información en la Empresa y Gerencia Integrada de la Calidad, el Medio Ambiente y los Riesgos Laborales.	Sonia Arciniegas Betancourt, Marco Elias Contreras Buitrago	15/01/2009	15/12/2009	55%
1.08	Meta 01	Con reporte en MARZO: 1. Concretar un proyecto bimestral con el sector empresarial (Seis proyectos durante el año).	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	31/03/2009	25%
1.08	Meta 01	Con reporte en JUNIO: 1. Concretar un proyecto bimestral con el sector empresarial (Seis proyectos durante el año).	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/06/2009	0%
1.08	Meta 01	Con reporte en SEPTIEMBRE: 1. Concretar un proyecto bimestral con el sector empresarial (Seis proyectos durante el año).	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/09/2009	0%
1.08	Meta 01	Con reporte a DICIEMBRE: 1. Concretar un proyecto bimestral con el sector empresarial (Seis proyectos durante el año).	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.08	Meta 02	Con reporte en MARZO: 2. Realizar con el sector privado y aliados públicos o de cooperación internacional al menos dos (2) evaluaciones de impacto.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	31/03/2009	0%
1.08	Meta 02	Con reporte en JUNIO: 2. Realizar con el sector privado y aliados públicos o de cooperación internacional al menos dos (2) evaluaciones de impacto.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/06/2009	0%
1.08	Meta 02	Con reporte en SEPTIEMBRE: 2. Realizar con el sector privado y aliados públicos o de cooperación internacional al menos dos (2) evaluaciones de impacto.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/09/2009	0%
1.08	Meta 02	Con reporte en DICIEMBRE: 2. Realizar con el sector privado y aliados públicos o de cooperación internacional al menos dos (2) evaluaciones de impacto.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	0%
1.08	Meta 03	Con reporte en MARZO: 3. Publicar en asocio con ANIF un informe de "Coyuntura Pyme".	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	31/03/2009	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.08	Meta 03	Con reporte en JUNIO: 3. Publicar en asocio con ANIF un informe de "Coyuntura Pyme".	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/06/2009	0%
1.08	Meta 03	Con reporte en SEPTIEMBRE: 3. Publicar en asocio con ANIF un informe de "Coyuntura Pyme".	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/09/2009	0%
1.08	Meta 03	Con reporte en DICIEMBRE: 3. Publicar en asocio con ANIF un informe de "Coyuntura Pyme".	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	0%
1.08	Meta 04	Con reporte en MARZO: 4. Radicar al menos dos (2) proyectos para financiación del FOMIPYME y/o COLCIENCIAS.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	31/03/2009	40%
1.08	Meta 04	Con reporte en JUNIO: 4. Radicar al menos dos (2) proyectos para financiación del FOMIPYME y/o COLCIENCIAS.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/06/2009	0%
2.15	Meta 01	'1. Conjuntamente con las unidades académicas A DICIEMBRE haber cumplido con la meta de enviar y recibir a 3 docentes para el desarrollo de proyectos académico conjuntos.	Sonia Arciniegas Betancourt, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	15/12/2009	20%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.15	Meta 02	2. '2. A DICIEMBRE lograr que (5) cinco docentes hayan realizado una pasantÃ-a nacional o internacional, en los términos que el CNA, lo ha recomendado.	Sonia Arciniegas Betancourt, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	15/12/2009	25%
2.16	Meta 01	1. 'A JUNIO se habrá puesto en marcha un convenio con una universidad extranjera para movilidad estudiantil y docente, de al menos 5 estudiantes y de 2 docentes. Informe en JULIO	Sonia Arciniegas Betancourt, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	31/07/2009	30%
2.16	Meta 01	1. 'A JUNIO se habrÃ; puesto en marcha un convenio con una universidad extranjera para movilidad estudiantil y docente, de al menos 5 estudiantes y de 2 docentes. Informe en NOVIEMBRE.	Sonia Arciniegas Betancourt, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	30/11/2009	0%
2.16	Meta 02	2. 'A SEPTIEMBRE haber realizado un curso de inmersión en un idioma extranjero en el exterior, dirigido a un grupo mixto de estudiantes, docentes y administrativos, que tenga al menos la misma participación que el año 2008.	Sonia Arciniegas Betancourt, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	30/09/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.17	Meta 01	'1. Con base en los convenios actualmente suscritos, A OCTUBRE haber logrado la movilidad de 15 estudiantes en formación académica de uno o dos semestre de carrera . Informe a JULIO.	Sonia Arciniegas Betancourt, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	31/07/2009	30%
2.17	Meta 01	'1. Con base en los convenios actualmente suscritos, A OCTUBRE haber logrado la movilidad de 15 estudiantes en formación académica de uno o dos semestre de carrera . Informe a DICIEMBRE.	Sonia Arciniegas Betancourt, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	15/12/2009	0%
2.17	Meta 02	2. A ENERO, divulgar por todos los medios de comunicación institucionales, las opciones que permitan al mayor número posible de estudiantes de la Universidad tener una experiencia formativa en el extranjero, como antecedente a su graduación.	Sonia Arciniegas Betancourt, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	30/01/2009	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.18	Meta 01	'1. A JULIO Tener en funcionamiento un programa de fidelización que permita disminuir la ausencia intersemestral, en un 1% en programas de pregrado y mantener el porcentaje en programas de postgrados, con base en el indicador actual, aplicando los conceptos y herramientas de software de Customer Relationship Management – C.R.M. (gestión de relaciones con clientes).	Sandra Nelly Crissien, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	31/07/2009	20%
2.19B	Meta 01	'Con reporte en el mes de JUNIO: 1. Realizar un Congreso Iberoamericano de Investigación Sobre Emprendimiento, contando con el apoyo de Universidades Aliadas Internacionales.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Maria del Carmen Sanabria	15/01/2009	30/06/2009	20%
2.19B	Meta 01	'Con reporte en el mes de NOVIEMBRE: 1. Realizar un Congreso Iberoamericano de Investigación Sobre Emprendimiento, contando con el apoyo de Universidades Aliadas Internacionales.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Maria del Carmen Sanabria	15/01/2009	30/11/2009	0%
2.19B	Meta 02	2. Realizar un taller internacional sobre temáticas relacionadas con las disciplinas de la EAN. 'Con reporte en el mes de MAYO.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Maria del Carmen Sanabria	15/01/2009	29/05/2009	20%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.19B	Meta 02	2. Realizar un taller internacional sobre temáticas relacionadas con las disciplinas de la EAN. 'Con reporte en el mes de NOVIEMBRE.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Maria del Carmen Sanabria	15/01/2009	30/11/2009	0%
2.20	Meta 01	'1. A MAYO desarrollar dos materiales en multimedia de apoyo al programa de Administración de Empresas a Distancia.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	29/05/2009	30%
2.20	Meta 02	2. Diseñar el 100 % de las guÃ-as de estudio que requieran los programas de la EAN de acuerdo con los recursos disponibles en la VicerrectorÃ-a de Investigación y la Facultad de Estudios a Distancia.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	100%
2.20	Meta 03	3. 'Mantener indexada la revista EAN y realizar los trámites necesarios para lograr otra indexación internacional.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	70%
2.20	Meta 04	'4. Enviar 10 artÃ-culos a revistas internacionales indexadas con énfasis en Latinoamérica.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.20	Meta 05	5. Publicar: 5 Libros como textos para unidades de estudio de pregrado o postgrado; 3 Revistas EAN; 2 Revistas ideEANdo; 50 ArtÃ-culos o casos producidos por docentes tiempo completo o de cátedra alineados con lo bloques problémicos de la Universidad EAN; Mejorar el soporte WEB del aplicativos del Modelo de Modernización Empresarial;	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	35%
2.20	Meta 06	6. Realizar (2) encuentros de divulgación dirigido a estudiantes y docentes sobre las actividades y resultados de la Investigación de la VIN: Reporte en JUNIO.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/06/2009	0%
2.20	Meta 06	6. Realizar (2) encuentros de divulgación dirigido a estudiantes y docentes sobre las actividades y resultados de la Investigación de la VIN: Reporte en DICIEMBRE.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.05	Meta 01	'1. Actualización semestral del 100% de los syllabus de todos los programas de formación, evidenciando bibliografÃ-a actualizada, uso de aulas virtuales, uso de casos; desarrollo de metodologÃ-as para la formación transversal. Informe en JUNIO.	Sonia Arciniegas Betancourt, Jose David Marin Enriquez	15/01/2009	30/06/2009	75%
3.05	Meta 01	1. Actualización semestral del 100% de los syllabus de todos los programas de formación, evidenciando bibliografÃ-a actualizada, uso de aulas virtuales, uso de casos; desarrollo de metodologÃ-as para la formación transversal. Informe en DICIEMBRE	Sonia Arciniegas Betancourt, Jose David Marin Enriquez	15/01/2009	31/03/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.06	Meta 01	1. 'Actualización semestral del 100% de los syllabus de las unidades de estudio anfitrionas evidenciando las metodologÃ-as para el desarrollo de las competencias básicas y transversales del modelo educativo: emprendimiento, investigación, multilingüÃ-smo, tecnologÃ-as de información, comunicación, formación integral, ciencias básicas, ética y responsabilidad social. Informe en JUNIO.	Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	30/06/2009	50%
1.08	Meta 04	Con reporte en SEPTIEMBRE: 4. Radicar al menos dos (2) proyectos para financiación del FOMIPYME y/o COLCIENCIAS.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/09/2009	0%
1.08	Meta 04	Con reporte en DICIEMBRE: 4. Radicar al menos dos (2) proyectos para financiación del FOMIPYME y/o COLCIENCIAS.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	0%
1.08	Meta 05	Con reporte en MARZO: 5. Realizar al menos tres (3) investigaciones de historia empresarial que involucre al sector productivo.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	31/03/2009	90%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.08	Meta 05	Con reporte en JUNIO: 5. Realizar al menos tres (3) investigaciones de historia empresarial que involucre al sector productivo.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/06/2009	0%
1.08	Meta 05	Con reporte en DICIEMBRE: 5. Realizar al menos tres (3) investigaciones de historia empresarial que involucre al sector productivo.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	0%
1.08	Meta 05	Con reporte en SEPTIEMBRE: 5. Realizar al menos tres (3) investigaciones de historia empresarial que involucre al sector productivo.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/09/2009	0%
3.06	Meta 02	2. Incorporar en el currÃ-culo de todos los programas académicos, temáticas, recursos didácticos, bibliografÃ-as y asignación de docentes angloparlantes, de manera que se propicie la graduación de estudiantes bilingües. Reporte de logros en JUNIO.	Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	31/03/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.08	Meta 01	'Con reporte en el mes de MARZO: 1. Ejecutar el plan de trabajo del grupo Compedean, que abarca los momentos de evaluación de calidad de diferentes componentes del modelo educativo de la Universidad, seguimiento a las mejoras del mismo y realimentación al proceso de Formación.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	31/03/2009	30%
3.08	Meta 01	Con reporte en el mes de AGOSTO: 1. Ejecutar el plan de trabajo del grupo Compedean, que abarca los momentos de evaluación de calidad de diferentes componentes del modelo educativo de la Universidad, seguimiento a las mejoras del mismo y realimentación al proceso de Formación.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	31/08/2009	30%
3.08	Meta 01	Con reporte en el mes de NOVIEMBRE: 1. Ejecutar el plan de trabajo del grupo Compedean, que abarca los momentos de evaluación de calidad de diferentes componentes del modelo educativo de la Universidad, seguimiento a las mejoras del mismo y realimentación al proceso de Formación.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/11/2009	30%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.09A	Meta 01	1. Para FEBRERO tener formulada una versión contemporánea del plan de desarrollo del Medio Universitario, que incluya todos los subprocesos adscritos y la dimensión cultural, los valores de la sociedad, la proyección social y la salud mental y fÃ-sica, como apoyo a la estrategia de diferenciación e innovación en valor de la Institución, articulados a la macroestrategia y logros globales de la organización en una sociedad del conocimiento y como Universidad de tercera generación.	Sandra Nelly Crissien	15/01/2009	27/02/2009	50%
3.09A	Meta 02	2. A DICIEMBRE, incrementar la participación en 5% de estudiantes de economÃ-a e ingenierÃ-as y de la jornada nocturna en programas de bienestar, deportes y consejerÃ-a.	Sandra Nelly Crissien	15/01/2009	15/12/2009	0%
3.09B	Meta 03	3. A DICIEMBRE consolidar al menos 3 grupos de liderazgo y emprendimiento estudiantil, como proyectos sostenibles a presentar en dos eventos nacionales sobre la temática.	Sandra Nelly Crissien	15/01/2009	15/12/2009	25%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.09B	Meta 04	4. Con el concurso de la A Riesgos Profesionales que atiende la Universidad, A MARZO, poner en marcha la primera fase del programa: "Por una Universidad Saludable", segÃon parámetros de la organizaciÃon Panamericana de la Salud.	Sandra Nelly Crissien	15/01/2009	31/03/2009	40%
3.09B	Meta 05	5. A FEBRERO ejecutar el plan de mejoramiento del Bienestar para colaboradores y docentes segÃon necesidades de Desarrollo Humano.	Sandra Nelly Crissien	15/01/2009	27/02/2009	30%
3.10	Meta 01	1. A lo largo del año el 100% de los profesores de planta y el 40% de los profesores de hora cátedra pertenecerá, como mÃ-nimo, a un grupo de investigación, adelantará como mÃ-nimo 1 proyecto de investigación anual y realizará como mÃ-nimo 1 publicación anual en revista indexada.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	15/12/2009	15%
3.10	Meta 02	2. El 10% de los docentes de planta participará como mÃ-nimo en un evento académico, foro o simposio, en calidad de ponentes: Reporte en JUNIO.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	30/06/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.10	Meta 02	2. El 10% de los docentes de planta participarÃ; como mÃ-nimo en un evento académico, foro o simposio, en calidad de ponentes: Reporte en DICIEMBRE.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	15/12/2009	0%
3.11	Meta 01	1. A FEBRERO tener en ejecución un plan de mejoramiento de las comunicaciones con estudiantes, con su respectivo sistema de medición.	Sandra Nelly Crissien, Cesar Nieto Licht	15/01/2009	27/02/2009	60%
3.11	Meta 02	2. En MARZO tener en ejecución un plan de comunicaciones internas con colaboradores y docentes, de acuerdo con los requerimientos de Desarrollo Humano.	Sandra Nelly Crissien, Cesar Nieto Licht	15/01/2009	31/03/2009	75%
3.13	Meta 01	Realizar en MAYO la evaluación de impacto de las acciones de formación Integral	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	15/01/2009	29/05/2009	25%
3.13	Meta 01	Realizar en NOVIEMBRE la evaluación de impacto de las acciones de formación Integral	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	15/01/2009	30/11/2009	25%
3.14	Meta 01	1. A OCTUBRE, ganar dos medallas de oro en un torneo nacional a nivel universitario y participar en los juegos nacionales universitarios 2009 en al menos dos disciplinas.	Sandra Nelly Crissien	15/01/2009	30/10/2009	30%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.14	Meta 02	2. A MAYO realizar el segundo torneo de Golf Universidad EAN 42 años.	Sandra Nelly Crissien	15/01/2009	29/05/2009	35%
3.14	Meta 02	2. A OCTUBRE realizar los Juegos Deportivos Õnter universitarios Universidad EAN 42 años, a nivel Bogotá.	Sandra Nelly Crissien	15/01/2009	30/10/2009	20%
3.15	Meta 01	En FEBRERO contar con el plan estratégico de desarrollo del Club Deportivo Universidad EAN y contar con un plan de autofinanciación para su puesta en marcha y desarrollo por etapas.	Sandra Nelly Crissien	15/01/2009	27/02/2009	35%
3.16	Meta 01	Se continuarÃ; con el programa de relaciones públicas y de divulgación con los medios de comunicación para la difusión de los programas de la Universidad y logros de mayor impacto académico y social. La meta a NOVIEMBRE es aumentar en un 20% el número de artÃ-culos y mensajes en los medios de comunicación en comparación con el 2008.	Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	30/11/2009	15%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.17	Meta 01	En coordinación con las diferentes unidades se llevará a cabo 3 eventos que estén enfocados a los temas prioritarios de promoción y mejoramiento de imagen institucional, logrando ser un punto de referencia con otras instituciones de educación superior; se mostrarán avances en MAYO.	Luz Marina Forero Fernandez, Jenny Lorena Dussan	15/01/2009	29/05/2009	20%
3.17	Meta 01	'En coordinación con las diferentes unidades se llevará a cabo 3 eventos que estén enfocados a los temas prioritarios de promoción y mejoramiento de imagen institucional, logrando ser un punto de referencia con otras instituciones de educación superior; se mostrarán avances en AGOSTO.	Luz Marina Forero Fernandez, Jenny Lorena Dussan	15/01/2009	31/08/2009	0%
3.18	Meta 01	A partir de ENERO iniciar acciones acordes con los resultados del estudio de factibilidad de creación presentado en NOVIEMBRE de 2008.	Maria del Carmen Sanabria	15/01/2009	15/12/2009	10%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.07	Meta 01	'1. A NOVIEMBRE, el 70% de las unidades de estudio de los programas de pregrado y posgrado tendrán en uso aulas virtuales para apoyar el aprendizaje autónomo de los estudiantes.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	20/03/2009	95%
1.08	Meta 06	Con reporte en MARZO: 6. A ENERO, contar con el esquema de realización que permita la creación del "Observatorio Empresarial y de Negocios de la universidad EAN".	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	31/03/2009	50%
1.08	Meta 06	Con reporte en JUNIO: 6. A ENERO, contar con el esquema de realización que permita la creación del "Observatorio Empresarial y de Negocios de la universidad EAN".	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/06/2009	0%
1.08	Meta 06	Con reporte en SEPTIEMBRE: 6. A ENERO, contar con el esquema de realización que permita la creación del "Observatorio Empresarial y de Negocios de la universidad EAN".	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/09/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.08	Meta 06	Con reporte en DICIEMBRE: 6. A ENERO, contar con el esquema de realización que permita la creación del "Observatorio Empresarial y de Negocios de la universidad EAN".	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	0%
1.08	Meta 07	Con reporte en JUNIO: 7. Publicitar la primera publicación del "Observatorio Empresarial y de Negocios" hacia el mes de MAYO.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/06/2009	0%
1.08	Meta 07	Con reporte en MARZO: 7. Publicitar la primera publicación del "Observatorio Empresarial y de Negocios" hacia el mes de MAYO	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	31/03/2009	0%
1.08	Meta 07	Con reporte en SEPTIEMBRE: 7. Publicitar la primera publicación del "Observatorio Empresarial y de Negocios" hacia el mes de MAYO	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/09/2009	0%
1.08	Meta 07	Con reporte en DICIEMBRE: 7. Publicitar la primera publicación del "Observatorio Empresarial y de Negocios" hacia el mes de MAYO	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.10	Meta 02	2. En SEPTIEMBRE realizar rueda de negocios incrementando los participantes en un 30%, respecto de los del año 2008.	Maria del Carmen Sanabria	15/01/2009	30/09/2009	20%
1.11	Meta 01	'1. A DICIEMBRE lograr el siguiente plan de ventas o sus equivalentes en ingresos por prestación de servicios: Desarrollo de proyectos en formación, asesorÃ-a y consultorÃ-a asÃ-: Centro de Desarrollo Empresarial \$779.000.000, Contratación Pública \$917.000.000, Desarrollo y Gestión Corporativa \$844.0700.000, Desarrollo Profesional Continuo \$540.000.000. Reporte de avance de logros en MAYO.	Maria del Carmen Sanabria, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	29/05/2009	5%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.11	Meta 01	'1. A DICIEMBRE lograr el siguiente plan de ventas o sus equivalentes en ingresos por prestación de servicios: Desarrollo de proyectos en formación, asesorÃ-a y consultorÃ-a asÃ-: Centro de Desarrollo Empresarial \$779.000.000, Contratación Pública \$917.000.000, Desarrollo y Gestión Corporativa \$844.0700.000, Desarrollo Profesional Continuo \$540.000.000. Reporte de avance de logros en OCTUBRE.	Maria del Carmen Sanabria, Sandra Patricia Casas Castaño	15/01/2009	30/10/2009	5%
1.13	Meta 01	'1. A MAYO iniciar la oferta de "Formación y Acompañamiento Empresarial para la Obtención de Certificaciones Internacionales".	Maria del Carmen Sanabria, Alfredo Diaz	15/01/2009	29/05/2009	5%
1.13	Meta 02	2. A MARZO contar con programas para la "Escuela de Verano" para inmersión local en leguas extranjeras, que se realizarÃ-a entre MAYO y SEPTIEMBRE.	Maria del Carmen Sanabria, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	31/03/2009	100%
1.13	Meta 03	3. A MAYO, tener en oferta "programas educativos no formales para adultos" en temas diversos, bajo la marca "Programa EAN Senior".	Maria del Carmen Sanabria, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	29/05/2009	5%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.14	Meta 01	'1. Realizar la campaña nacional de afianzamiento de la marca "Universidad EAN", de tal forma que NOVIEMBRE se haya medido y se evidencie el mejor posicionamiento de dicha marca, respecto al año 2008. Reporte de logro en ABRIL.	Sandra Patricia Casas Castaño, Maria del Carmen Sanabria	15/01/2009	30/04/2009	10%
1.14	Meta 01	'1. Realizar la campaña nacional de afianzamiento de la marca "Universidad EAN", de tal forma que NOVIEMBRE se haya medido y se evidencie el mejor posicionamiento de dicha marca, respecto al año 2008. Reporte de logro en AGOSTO	Sandra Patricia Casas Castaño, Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	31/08/2009	10%
1.15	Meta 01	'1. A ENERO definir un aliado estratégico, conocedor y con capacidad de gestión en la industria editorial.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/01/2009	100%
1.15	Meta 02	2. A MARZO, contar con el plan de negocio respectivo.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	31/03/2009	0%
1.15	Meta 03	3. A MAYO, tener en impresión el primer número de la publicación "EAN Business Rewiew― o la denominación más apropiada para este tipo de producto.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	29/05/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.16	Meta 01	'1. Al término del mes de JUNIO tener diseñado el Modelo Financiero y de funcionamiento operativo del proyecto de esta estrategia.	Mauricio Jimenez	15/01/2009	30/06/2009	0%
1.16	Meta 01	En el mes de DICIEMBRE contar con el compromiso de las entidades participantes, las autorizaciones, inscripciones, calificaciones, aspectos legales, de registro, de formalización y "pre mercadeo" del proyecto.	Mauricio Jimenez	15/01/2009	15/12/2009	0%
1.17	Meta 01	'1.A ABRIL y a partir del diseño de una metodologÃ-a, establecer las áreas que pueden ser tercerizadas.	Cesar Nieto Licht, Mauricio Jimenez	15/01/2009	30/04/2009	30%
1.18	Meta 01	'1. A MAYO, contar con un claustro institucional de docentes e investigadores residentes en el extranjero, vinculado contractualmente a los programas de MaestrÃ-a que ofrece la institución, cuyo objeto de trabajo sea la Docencia (tutorÃ-a y tele conferencia) y el apoyo a la Investigación.	Cesar Nieto Licht, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	29/05/2009	30%
1.19	Meta 01	'1. Desde ENERO, implementar las recomendaciones de la firma Great Place To Work.	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	15/12/2009	30%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.20A	Meta 01	'1. Dar continuidad a la realización de las implantaciones y desarrollos del año inmediatamente anterior en particular la Inversión en actualización de infraestructura de computo y comunicaciones y la Continuidad de implementación sistema de información corporativo: reporte en ABRIL.	Alfredo Diaz	15/01/2009	31/03/2009	80%
1.20B	Meta 01	Con reporte en ABRIL: '1. Adelantar las acciones necesarias para dar diseñar, adquirir e implementar estrategias innovadoras a base de TECNOLOGÕAS E INFORMACIÓN de forma que favorezcan el acceso permanente a la información, experimentación y práctica profesional de los distintos procesos misionales y de apoyo. Incluye herramientas para Educación virtual, uso pedagógico de la TecnologÃ-a en el Aula de Clase y biblioteca.	Alfredo Diaz	15/01/2009	30/04/2009	95%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.20B	Meta 02	'Con reportes en ABRIL: 2. Definir, adquirir e implementar estrategias innovadoras de la Gestión Integral, mediante la definición de metodologÃ-as, métricas, y tecnologÃ-as para alinear la estrategia de la Universidad con su ejecución (Gestión del Ciclo Gerencial-Performance Management), en las dimensiones estratégicas, gestión de procesos y humana.	Alfredo Diaz	15/01/2009	30/04/2009	20%
1.20C	Meta 01	Con reporte en ABRIL: 1. Desarrollar las acciones necesarias para dar mantenimiento preventivo, correctivo y de apoyo en todos los componentes de servicio del Proceso TecnologÃ-as de Información y Comunicación a todas las unidades de la Universidad, asÃ-como cubrir la operación.	Alfredo Diaz	15/01/2009	30/04/2009	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.21	Meta 01	'1. A MARZO haber radicado ante las autoridades respectivas, las solicitudes de licencia del desarrollo del proyecto de construcción que resulte viable; De igual manera haber consolidado un Plan de Negocios Integral (proyecciones de crecimiento, márgenes, productividad y en general proyecciones financieras) que permita la presentación y venta de los proyectos Institucionales ante las contrapartes financieras	Mauricio Jimenez	15/01/2009	31/03/2009	20%
1.21	Meta 02	A JUNIO presentar un proyecto para el desarrollo de la Sede en Cajicá	Mauricio Jimenez	15/01/2009	30/06/2009	0%
1.21	Meta 03	3. A AGOSTO haber obtenido los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos de planta fÃ-sica previstos para el 2009.	Mauricio Jimenez	15/01/2009	31/08/2009	0%
1.22	Meta 01	'En el contexto del Programa Emprendedor, con reporte en MAYO, lograr, respecto de los resultados del año 2008: 1. Un mayor número de trabajos de grado de los estudiantes, orientados a la creación de empresas;	Maria del Carmen Sanabria, Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	29/05/2009	15%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.22	Meta 01	'En el contexto del Programa Emprendedor, con reporte en SEPTIEMBRE, lograr, respecto de los resultados del añ0 2008: 1. Un mayor número de trabajos de grado de los estudiantes, orientados a la creación de empresas;	Maria del Carmen Sanabria, Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/09/2009	15%
1.22	Meta 02	'En el contexto del Programa Emprendedor, con reportes en MAYO, lograr, respecto de los resultados del añ0 2008: 2. Un mayor y mejor portafolio de fuentes de financiamiento, nacionales e internacionales, a los cuales puedan acceder los proyectos empresariales estudiantiles.	Maria del Carmen Sanabria, Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	29/05/2009	25%
1.19	Meta 02	A FEBRERO evaluar las capacidades de liderazgo individual y por equipos de trabajo	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	27/02/2009	30%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.22	Meta 02	'En el contexto del Programa Emprendedor, con reportes en SEPTIEMBRE, lograr, respecto de los resultados del añ0 2008: 2. Un mayor y mejor portafolio de fuentes de financiamiento, nacionales e internacionales, a los cuales puedan acceder los proyectos empresariales estudiantiles.	Maria del Carmen Sanabria, Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/09/2009	25%
1.22	Meta 03	'En el contexto del Programa Emprendedor, con reporte en MAYO, lograr, respecto de los resultados del año 2008: 3. Constituir una alianza con una empresa del tipo "grandes superficies" que potencie la incubación de empresas "eanistas", mediante el acceso a mercados con demandas de productos reales.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Maria del Carmen Sanabria	15/01/2009	29/05/2009	10%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.22	Meta 03	'En el contexto del Programa Emprendedor, con reporte en SEPTIEMBRE, lograr, respecto de los resultados del año 2008: 3. Constituir una alianza con una empresa del tipo "grandes superficies" que potencie la incubación de empresas "eanistas", mediante el acceso a mercados con demandas de productos reales.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Maria del Carmen Sanabria	15/01/2009	30/09/2009	10%
1.23	Meta 01	'Con el objetivo central de hacer sinergia y liderazgo de marca en docencia, investigación, infraestructura, en este campo misional: 1. A MAYO, conformar la red con universidades identificadas e inicio de trabajos conjuntos, de acuerdo con un plan de acción trazado por los miembros.	Maria del Carmen Sanabria, Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	29/05/2009	20%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.01	Meta 01	'1. Desde ENERO, con reporte en MAYO, desarrollar desde el proceso de Formación, según el plan de investigación aplicada en Ciencias Básicas e IngenierÃ-a Ambiental, lo relacionado con programas de gestión de residuos sólidos. (para investigación ver previsiones de VicerrectorÃ-a de Investigaciones).	Sonia Arciniegas Betancourt, Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	29/05/2009	20%
2.01	Meta 01	'1. Desde ENERO, con reporte en OCTUBRE, desarrollar desde el proceso de Formación, según el plan de investigación aplicada en Ciencias Básicas e IngenierÃ-a Ambiental, lo relacionado con programas de gestión de residuos sólidos. (para investigación ver previsiones de VicerrectorÃ-a de Investigaciones).	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	30/10/2009	20%
2.01	Meta 03	3. A AGOSTO, tener una propuesta de todos los requerimientos de los nuevos laboratorios que serán ubicados en los de la nueva infraestructura de la Universidad.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	31/08/2009	30%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.03	Meta 01	En FEBRERO haber desplegado el Plan Quinquenal de Investigaciones actualizado. Ver observaciones para el gasto asignado	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	27/02/2009	30%
2.04	Meta 01	'Rindiendo informe de avance en JUNIO: 1). Desarrollar 2 proyectos de investigación en BiotecnologÃ-a, 2 de FÃ-sica y quÃ-mica aplicadas, 2 tecnologÃ-as limpias y 2 modelos cuantitativos sobre matemáticas aplicadas a la gestión; dos de ellos con financiación externa.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	30/06/2009	40%
2.04	Meta 01	'Rindiendo informe de avance en NOVIEMBRE: 1). Desarrollar 2 proyectos de investigación en BiotecnologÃ-a, 2 de FÃ-sica y quÃ-mica aplicadas, 2 tecnologÃ-as limpias y 2 modelos cuantitativos sobre matemáticas aplicadas a la gestión; dos de ellos con financiación externa.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	30/11/2009	0%
2.04	Meta 02	'Rindiendo informe de avance en JUNIO: 2). Desarrollar la segunda fase del proyecto de investigación sobre automatización de procesos industriales.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	30/06/2009	20%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.04	Meta 02	'Rindiendo informe de avance en NOVIEMBRE: 2). Desarrollar la segunda fase del proyecto de investigación sobre automatización de procesos industriales.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	30/11/2009	0%
2.05	Meta 01	'Rindiendo informe de avance en MAYO, Realizar (8) ocho proyectos de investigación en el área de las Humanidades y la Gestión Cultural, dos de ellos con financiación externa, segÃon compromisos de registro calificado y reconocimiento como Universidad.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	29/05/2009	30%
2.05	Meta 01	'Rindiendo informe de avance en SEPTIEMBRE, Realizar (8) ocho proyectos de investigación en el área de las Humanidades y la Gestión Cultural, dos de ellos con financiación externa, segðn compromisos de registro calificado y reconocimiento como Universidad.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	30/09/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.06A	Meta 01	'1. Realizar reporte semestral en JUNIO: 75 informes finales de investigación, 35 artÃ-culos o casos producidos por investigadores y catedráticos alineados con lo bloques problémicos de la Universidad EAN, 50 artÃ-culos o casos producidos por docentes tiempo completo alineados con lo bloques problémicos de la Universidad EAN.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/06/2009	35%
2.06A	Meta 01	'1. Realizar reporte semestral en DICIEMBRE: 75 informes finales de investigación, 35 artÃ-culos o casos producidos por investigadores y catedráticos alineados con lo bloques problémicos de la Universidad EAN, 50 artÃ-culos o casos producidos por docentes tiempo completo alineados con lo bloques problémicos de la Universidad EAN.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.02	Meta 01	'Desde ENERO, con reporte en MAYO: '1. Implementar el Plan de Desarrollo de las Ciencias Sociales, en las dimensiones de Docencia Investigación y Proyección Social; (para investigación ver previsiones de VicerrectorÃ-a de Investigaciones.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	29/05/2009	40%
2.02	Meta 01	'Desde ENERO, con reporte en OCTUBRE: '1. Implementar el Plan de Desarrollo de las Ciencias Sociales, en las dimensiones de Docencia Investigación y Proyección Social; (para investigación ver previsiones de VicerrectorÃ-a de Investigaciones.	Sonia Arciniegas Betancourt, Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/10/2009	0%
2.06A	Meta 02	2. A MAYO desplegar la guÃ-a sobre parámetros de publicación en América Latina, relacionadas con las disciplina de la EAN.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	29/05/2009	100%
2.06A	Meta 03	3. Sostener la categorización de los grupos actuales en categorÃ-a A.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	90%
2.06A	Meta 04	4. Buscar la categorización de los grupos de investigación que segÃon el mecanismo interno de evaluación y exigencias externas lo ameriten.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	15/12/2009	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.07	Meta 01	'Con reporte en el mes de MAYO: 1. 'Realizar 4 talleres sobre proceso investigativo con estudiantes y docentes de los diferentes programas.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	29/05/2009	25%
2.07	Meta 01	'Con reporte en el mes de NOVIEMBRE: 1. 'Realizar 4 talleres sobre proceso investigativo con estudiantes y docentes de los diferentes programas.	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/11/2009	0%
2.07	Meta 02	'Con reporte en el mes de MAYO: 2. 'A JULIO, tener dos grupos de semilleros de investigación con dos proyectos	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	29/05/2009	50%
2.07	Meta 02	'Con reporte en el mes de NOVIEMBRE: 2. 'A JULIO, tener dos grupos de semilleros de investigación con dos proyectos	Denis Caroline Arguelles Pabón	15/01/2009	30/11/2009	0%
2.09	Meta 01	'Con reporte en MARZO: '1. Vincular cinco (5) P.D. internacionales, como directores adjuntos de grupos de investigación.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	31/03/2009	20%
2.09	Meta 01	'Con reporte en JUNIO: '1. Vincular cinco (5) P.D. internacionales, como directores adjuntos de grupos de investigación.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	30/06/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.09	Meta 01	'Con reporte en SEPTIEMBRE: '1. Vincular cinco (5) P.D. internacionales, como directores adjuntos de grupos de investigación.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	30/09/2009	0%
2.09	Meta 01	'Con reporte en DICIEMBRE: '1. Vincular cinco (5) P.D. internacionales, como directores adjuntos de grupos de investigación.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	15/12/2009	0%
2.09	Meta 02	'Con reporte en MARZO: 2. Generar al menos tres (3) investigaciones con empresas extrajeras.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	31/03/2009	0%
2.09	Meta 02	'Con reporte en JUNIO: 2. Generar al menos tres (3) investigaciones con empresas extrajeras.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	30/06/2009	0%
2.09	Meta 02	'Con reporte en SEPTIEMBRE: 2. Generar al menos tres (3) investigaciones con empresas extrajeras.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	30/09/2009	0%
2.09	Meta 02	'Con reporte en DICIEMBRE: 2. Generar al menos tres (3) investigaciones con empresas extrajeras.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	15/12/2009	0%
2.09	Meta 03	'Con reporte en MARZO: 3. Iniciar al menos tres (3) redes de investigación internacional.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	31/03/2009	100%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.09	Meta 03	'Con reporte en JUNIO: 3. Iniciar al menos tres (3) redes de investigación internacional.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	30/06/2009	0%
2.09	Meta 03	'Con reportes en SEPTIEMBRE: 3. Iniciar al menos tres (3) redes de investigación internacional.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	30/09/2009	0%
2.09	Meta 03	'Con reporte en DICIEMBRE: 3. Iniciar al menos tres (3) redes de investigación internacional.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	15/12/2009	0%
2.09	Meta 04	'Con reporte en MARZO: 4. Publicar al menos cuatro (4) artÃ-culos en inglés de investigaciones extranjeras en la revista EAN.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	31/03/2009	0%
2.09	Meta 04	'Con reporte en JUNIO: 4. Publicar al menos cuatro (4) artÃ-culos en inglés de investigaciones extranjeras en la revista EAN.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	30/06/2009	0%
2.09	Meta 04	'Con reporte en SEPTIEMBRE: 4. Publicar al menos cuatro (4) artÃ-culos en inglés de investigaciones extranjeras en la revista EAN.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	30/09/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.09	Meta 04	'Con reporte en DICIEMBRE: 4. Publicar al menos cuatro (4) artÃ-culos en inglés de investigaciones extranjeras en la revista EAN.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Luz Marina Forero Fernandez	15/01/2009	15/12/2009	0%
2.10	Meta 01	1. Contar a DICIEMBRE con una relación de docentes / estudiantes del 55,26 % (planta de docentes de 81 y de 4.476 estudiantes aprox.): Contratación de 5 nuevos docentes de planta asÃ-: 3 titulares, 1 asociado y 1auxiliar.	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	15/12/2009	30%
2.11	Meta 01	'A DICIEMBRE evidenciar que de los docentes vinculados de Tiempo Completo el 39% tienen MaestrÃ-a; y el 9%, tÃ-tulo de Ph.D. Reporte de logro en MAYO	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	29/05/2009	60%
2.11	Meta 01	'A DICIEMBRE evidenciar que de los docentes vinculados de Tiempo Completo el 39% tienen MaestrÃ-a; y el 9%, tÃ-tulo de Ph.D. Reporte de logro a OCTUBRE	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	30/10/2009	0%
2.11	Meta 01	'A DICIEMBRE evidenciar que de los docentes vinculados de Tiempo Completo el 39% tienen MaestrÃ-a; y el 9%, tÃ-tulo de Ph.D.	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	15/12/2009	60%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.12A	Meta 01	'1. 'Apoyar la realización de diez (10) nuevos doctorandos (docentes internos).	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	15/12/2009	70%
2.12A	Meta 02	2. Apoyar la realización de MaestrÃ-a de cinco (5) docentes internos.	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	15/12/2009	90%
2.12A	Meta 03	3. Continuar con el apoyo de los 10 doctorandos actuales. Reporte de logro en MAYO.	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	29/05/2009	30%
2.12A	Meta 03	3. Continuar con el apoyo de los 10 doctorandos actuales. Reporte de logro en SEPTIEMBRE.	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	30/09/2009	60%
2.12B	Meta 01	Realizar dos diplomados de competencias pedagógicas, uno a JUNIO.	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	30/06/2009	30%
2.12B	Meta 01	Realizar dos diplomados de competencias pedagógicas, otro a NOVIEMBRE.	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	30/11/2009	30%
2.12B	Meta 02	2. Realizar dos diplomados de competencias en ambientes virtuales. Cubrimiento del 60% docentes tiempo completo. 20% cátedra. uno a JUNIO. Reporte a JUNIO	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	30/06/2009	30%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.12B	Meta 02	2. Realizar dos diplomados de competencias en ambientes virtuales. Cubrimiento del 60% docentes tiempo completo. 20% cátedra. otro a NOVIEMBRE. Reporte a NOVIEMBRE.	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	30/11/2009	30%
2.12B	Meta 03	3. Garantizar que el 100% de los docentes tengan nivel de inglés intermedio y avanzado (NOVIEMBRE).	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	30/11/2009	30%
2.12B	Meta 04	4. Realizar dos (2) seminarios que garanticen la producción de un sistema de evaluación del aprendizaje basado en competencias; cobertura: 100% docentes de planta y 30% docentes cátedra.	Cesar Nieto Licht	15/01/2009	15/12/2009	10%
2.13	Meta 01	'1. Generar reporte diagnóstico y sus respectivas recomendaciones de aplicación con base en la aplicación semestral de la evaluación del proceso de formación por competencias en los programas de pregrado en 1era semana, 5o,8o y 10o semestre. Reporte generado en FEBRERO	Cesar Nieto Licht, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	27/02/2009	40%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.13	Meta 02	2. Generar reporte diagnóstico y sus respectivas recomendaciones de aplicación con base en la aplicación semestral de la evaluación del proceso de formación por competencias en los programas de posgrado: primer nivel y segundo nivel. Informe en JUNIO.	Cesar Nieto Licht, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	30/06/2009	5%
2.13	Meta 02	2. Generar reporte diagnóstico y sus respectivas recomendaciones de aplicación con base en la aplicación semestral de la evaluación del proceso de formación por competencias en los programas de posgrado: primer nivel y segundo nivel. Informe en DICIEMBRE.	Cesar Nieto Licht, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	15/12/2009	5%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.13	Meta 01	'1. Generar reporte diagnóstico y sus respectivas recomendaciones de aplicación con base en la aplicación semestral de la evaluación del proceso de formación por competencias en los programas de pregrado en 1era semana, 5o,8o y 10o semestre. Informe para los programas de: Administración de Empresas (distancia), Lenguas Modernas, EconomÃ-a y Mercadeo	Sonia Arciniegas Betancourt, Cesar Nieto Licht	15/01/2009	30/04/2009	5%
2.13	Meta 01	'1. Generar reporte diagnóstico y sus respectivas recomendaciones de aplicación con base en la aplicación semestral de la evaluación del proceso de formación por competencias en los programas de pregrado en 1era semana, 5o,8o y 10o semestre. Informe para los programas de: Administración de Empresas (presencial) e IngenierÃ-as	Sonia Arciniegas Betancourt, Cesar Nieto Licht	15/01/2009	30/09/2009	5%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.13	Meta 02	2. Generar reporte diagnóstico y sus respectivas recomendaciones de aplicación con base en la aplicación semestral de la evaluación del proceso de formación por competencias en los programas de posgrado: primer nivel y segundo nivel. Competencias TRANSVERSALES	Cesar Nieto Licht, Sonia Arciniegas Betancourt	15/01/2009	29/05/2009	30%
2.18	Meta 02	2. Hacer un monitoreo especial para programas ofrecidos a distancia, particular el de Administración de Empresas: Reporte en MAYO.	Sonia Arciniegas Betancourt, Sandra Nelly Crissien	16/01/2009	29/05/2009	40%
2.18	Meta 02	2. Hacer un monitoreo especial para programas ofrecidos a distancia, particular el de Administración de Empresas: Reporte en NOVIEMBRE.	Sonia Arciniegas Betancourt, Sandra Nelly Crissien	16/01/2009	30/11/2009	40%
3.12	Meta 01	'1. A FEBRERO, iniciar la realización del programa que permita implementar herramientas de organización, digitalización, archivo, recuperación de información histórica institucional. Reportes de logros en MAYO.	Santiago Pinilla Valdivieso	02/02/2009	29/05/2009	10%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.10	Meta 01	1.Con base en resultados del estudio de imagen y egresados del 2008, ofrecer desde FEBRERO un portafolio de servicios que responda a las expectativas de los egresados: Rendir informes de resultados en JUNIO.	Maria del Carmen Sanabria	02/02/2009	30/06/2009	100%
1.10	Meta 01	1.Con base en resultados del estudio de imagen y egresados del 2008, ofrecer desde FEBRERO un portafolio de servicios que responda a las expectativas de los egresados: Rendir informes de resultados en NOVIEMBRE.	Maria del Carmen Sanabria	02/02/2009	30/11/2009	100%
1.19	Meta 03	3. Desarrollar desde FEBRERO y puntualmente en las áreas que lo requieran, programas de Liderazgo y AutonomÃ-a que nos permita potencializar el talento interno.	Cesar Nieto Licht	02/02/2009	15/12/2009	0%
1.12	Meta 01	1. 'A final de FEBRERO, comenzar la implantación del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad, de manera progresiva, segÃon su capacidad técnica y económica, iniciando con la gestión de los residuos sólidos.	Mauricio Jimenez, Sonia Arciniegas Betancourt	27/02/2009	15/12/2009	15%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.04	Meta 02	2. Desde MARZO hasta JUNIO, contactar y evaluar la factibilidad, en paÃ-ses con mayor población de residentes colombianos, a Universidades u otras organizaciones para la promoción de los programas de la EAN en el extranjero, en particular los programas en modalidad a distancia.	Sonia Arciniegas Betancourt, Luz Marina Forero Fernandez	02/03/2009	30/06/2009	15%
2.14	Meta 01	'1. Implantar hacia el mes de JUNIO, un mecanismo de medición y análisis de las variables crÃ-ticas del desarrollo institucional que abarque el seguimiento al aprendizaje de estudiantes, el desempeño de egresados y el impacto en la prestación de servicios de investigación y consultorÃ-a, conforme se dispone en la PolÃ-tica de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad, para "anticiparnos a las necesidades y medición del cumplimiento de las expectativas de los diferentes grupos de interés―.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Ruben Dario Gomez	01/05/2009	30/06/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
3.13	Meta 02	2. Generar los planes mejoramientos resultantes, según corresponda en MAYO.	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	01/05/2009	29/05/2009	0%
1.17	Meta 02	2. Desde el mes de MAYO tomar las decisiones que correspondan al plan de tercerización.	Cesar Nieto Licht, Mauricio Jimenez	01/05/2009	15/12/2009	30%
1.20A	Meta 01	'1. Dar continuidad a la realización de las implantaciones y desarrollos del año inmediatamente anterior en particular la Inversión en actualización de infraestructura de computo y comunicaciones y la Continuidad de implementación sistema de información corporativo: reporte en AGOSTO.	Alfredo Diaz	01/05/2009	31/08/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.20B	Meta 01	Con reporte en AGOSTO: '1. Adelantar las acciones necesarias para dar diseñar, adquirir e implementar estrategias innovadoras a base de TECNOLOGÕAS E INFORMACIÓN de forma que favorezcan el acceso permanente a la información, experimentación y práctica profesional de los distintos procesos misionales y de apoyo. Incluye herramientas para Educación virtual, uso pedagógico de la TecnologÃ-a en el Aula de Clase y biblioteca.	Alfredo Diaz	01/05/2009	31/08/2009	0%
1.20B	Meta 02	'Con reporte en AGOSTO: 2. Definir, adquirir e implementar estrategias innovadoras de la Gestión Integral, mediante la definición de metodologÃ-as, métricas, y tecnologÃ-as para alinear la estrategia de la Universidad con su ejecución (Gestión del Ciclo Gerencial-Performance Management), en las dimensiones estratégicas, gestión de procesos y humana.	Alfredo Diaz	01/05/2009	31/08/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.20C	Meta 01	Con reporte en AGOSTO: 1. Desarrollar las acciones necesarias para dar mantenimiento preventivo, correctivo y de apoyo en todos los componentes de servicio del Proceso TecnologÃ-as de Información y Comunicación a todas las unidades de la Universidad, asÃ- como cubrir la operación.	Alfredo Diaz	01/05/2009	31/08/2009	0%
2.14	Meta 02	2. Implantar hacia el mes de JULIO, un mecanismo que permita hacer benchmarking del desempeño estudiantil y demás aspectos relevantes de stakeholders de otras Universidades.	Denis Caroline Arguelles Pabón, Sonia Arciniegas Betancourt	01/06/2009	31/07/2009	0%
2.13	Meta 01	'1. Generar reporte diagnóstico y sus respectivas recomendaciones de aplicación con base en la aplicación semestral de la evaluación del proceso de formación por competencias en los programas de pregrado en 1era semana, 5o,8o y 10o semestre. Reporte generado en AGOSTO	Cesar Nieto Licht, Gloria Maria Sierra Villamil	01/06/2009	31/08/2009	5%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
2.01	Meta 02	Desde JUNIO: 2. Desarrollar la tercera fase de inversión en equipos de laboratorios de Ciencias Básica, en el campo de la BiotecnologÃ-a.	Sonia Arciniegas Betancourt, Denis Caroline Arguelles Pabón	01/06/2009	15/12/2009	0%
1.05	Meta 01	'1. A AGOSTO ejecutar dos (2) programas de Postgrado, de los actualmente registrados, bajo el concepto de "Universidad Corporativa".	Sandra Patricia Casas Castaño, Sonia Arciniegas Betancourt	03/08/2009	15/12/2009	50%
1.04	Meta 03	3. Según la factibilidad, llevar a partir de AGOSTO, por lo menos dos programas de posgrado a otros paÃ-ses.	Sonia Arciniegas Betancourt, Luz Marina Forero Fernandez	03/08/2009	15/12/2009	0%
1.20A	Meta 01	'1. Dar continuidad a la realización de las implantaciones y desarrollos del año inmediatamente anterior en particular la Inversión en actualización de infraestructura de computo y comunicaciones y la Continuidad de implementación sistema de información corporativo: reporte en DICIEMBRE.	Alfredo Diaz	01/09/2009	31/12/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.20B	Meta 01	Con reporte en DICIEMBRE: '1. Adelantar las acciones necesarias para dar diseñar, adquirir e implementar estrategias innovadoras a base de TECNOLOGÕAS E INFORMACIÓN de forma que favorezcan el acceso permanente a la información, experimentación y práctica profesional de los distintos procesos misionales y de apoyo. Incluye herramientas para Educación virtual, uso pedagógico de la TecnologÃ-a en el Aula de Clase y biblioteca.	Alfredo Diaz	01/09/2009	15/12/2009	0%
1.20B	Meta 02	'Con reporte en DICIEMBRE: 2. Definir, adquirir e implementar estrategias innovadoras de la Gestión Integral, mediante la definición de metodologÃ-as, métricas, y tecnologÃ-as para alinear la estrategia de la Universidad con su ejecución (Gestión del Ciclo Gerencial-Performance Management), en las dimensiones estratégicas, gestión de procesos y humana.	Alfredo Diaz	01/09/2009	15/12/2009	0%

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
1.20C	Meta 01	Con reporte en DICIEMBRE: 1. Desarrollar las acciones necesarias para dar mantenimiento preventivo, correctivo y de apoyo en todos los componentes de servicio del Proceso TecnologÃ-as de Información y Comunicación a todas las unidades de la Universidad, asÃ- como cubrir la operación.	Alfredo Diaz	01/09/2009	31/12/2009	0%
3.13	Meta 02	2. Generar los planes mejoramientos resultantes, según corresponda en NOVIEMBRE.	Sonia Arciniegas Betancourt, Gloria Maria Sierra Villamil	01/11/2009	30/11/2009	0%