Sistema de Información Plan de Desarrollo

02/08/2008

Reporte de Metas por Objetivo Task entries from 01/08/2008 to 29/08/2008

Nombre del Objetivo	Nombre de la Meta	Descripcion de la Meta	Asignado a	Fecha de Inicio de la meta	Fecha Final de la Meta	% de Cumplimiento
18.1 (A)	Meta 07	A OCTUBRE haber realizado la implementación del Sistema de Información de Investigación y Gestión de Proyectos.	Alfredo Diaz	31/07/2008	31/10/2008	25%
02.3	Meta 5	5. Reporte de resultados en NOVIEMBRE	Sandra Nelly Crissien	01/08/2008	28/11/2008	0%
13.3	Meta 5	EN DICIEMBRE haber realizado la implementación e iniciar en producción al final del año Sistema de información Académico.	Alfredo Diaz	01/08/2008	31/12/2008	0%
18.1 (A)	Meta 06	En NOVIEMBRE haber realizado la integración con el SIA del Portal.	Alfredo Diaz	01/08/2008	28/11/2008	0%
18.1 (B)	Meta 11	A AGOSTO haber realizado el estudio de Seguridad Computacional en la EAN e iniciar las acciones para la implementación de las recomendaciones. Tener un funcionario capacitado en Seguridad. Actualizar el software de antivirus y control del aulas.	Alfredo Diaz	01/08/2008	29/08/2008	20%